公路工程交工验收报告

一	工程名称	2020年大疃镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动项目
二	工程地点及主要控制点	工程位于荣成市境内
三	建设依据	荣交发〔2020〕51号
四	技术标准与主要指标	大卧龙-G206长1640m，宽5m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土。
五	建设规模及性质	四级公路
六	开工日期	2020年12月7日
七	完工日期	2020年12月9日
八	批准概算	102.15万元
九	工程建设主要内容	大卧龙-G206 5cm厚AC-13C细粒式细粒式沥青混凝土8200㎡。
十	实际征用土地数（亩）	无新征用地
十一	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十二	存在问题处理施	无

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：大卧龙-G206	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

大卧龙-G206 5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 8200 m²

本合同段价款	原合同	79.197525 万元	实际	79.197525 万元
本合同段工期	原合同	2020.12.7-2020.12.9	实际	2020.12.7-2020.12.9

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张洪光　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）刘旭　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）孙宏军　单位盖章

2020 年　12月　12日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收报告

一	工程名称	2020年大疃镇农村公路“三年集中攻坚”改造专项行动工程
二	工程地点及主要控制点	工程位于荣成市境内
三	建设依据	荣交发〔2020〕11号
四	技术标准与主要指标	东岭长-大疃长2100m，宽6m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土；岳泊庄村东路长1230m，宽5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土+5cmAC-13C细粒式沥青混凝土；威石线-珠玑店长2290m，宽4.5m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土；西徐家-董家长820m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；董家-于家长600m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；双石于家-诵庄长2720m，宽5m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土+20cmC30水泥混凝土；诵庄-户山屯长1190m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；户山屯-薄落长1040m，宽5m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土；北湾头-沟曹家长900m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；周家庄进村路长600m，宽5m，本次采用铺设5cmAC-13C细粒式沥青混凝土；高家庄-徐田庄长1400m，宽5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；威石线-徐田庄长500m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；东塔后-大高线长600m，宽5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土；东塔后-小卧龙长500m，宽4.5m，本次采用铺设20cmC30水泥混凝土。
五	建设规模及性质	三四级公路
六	开工日期	2020年4月25日
七	完工日期	2020年6月13日
八	批准概算	1202.45万元
九	工程建设主要内容	东岭长-大疃5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路12600 m²；岳泊庄村东路20cm厚C30水泥混凝土道路4750 m²，5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路1400 m²；威石线-珠玑店5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路10305 m²；西徐家-董家20cm厚C30水泥混凝土道路3690 m²；董家-于家20cm厚C30水泥混凝土道路2700 m²；双石于家-诵庄5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路6100 m²，20cm厚C30水泥混凝土道路7500 m²；诵庄-户山屯20cm厚C30水泥混凝土道路5355 m²；户山屯-薄落5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路5200 m²；北湾头-沟曹家20cm厚C30水泥混凝土道路4050 m²；周家庄进村路5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路3000 m²；高家庄-徐田庄20cm厚C30水泥混凝土道路7000 m²；威石线-徐田庄20cm厚C30水泥混凝土道路2250 m²；东塔后-大高线20cm厚C30水泥混凝土道路3000 m²；东塔后-小卧龙20cm厚C30水泥混凝土道路2250 m²。
十	实际征用土地数（亩）	无新征用地
十一	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十二	存在问题处理施	无

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月

工程名称：东岭长-大疃	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

东岭长-大疃5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土道路12600㎡

本合同段价款	原合同	95.9500万元	实际	95.9500万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2010 年 12 月 12日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：岳泊庄村东路	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

岳泊庄村东路 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 4750 m²，5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 1400 m²。

本合同段价款	原合同	72.4835 万元	实际	72.4835 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

四、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

年 月 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

年 月 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

年 月 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：威石线-珠玑店	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

威石线-珠玑店 5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 10305 m²

本合同段价款	原合同	61.3180 万元	实际	61.3180 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

五、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）陈炳　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于元军　单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：西徐家-董家	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

西徐家-董家 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 3690 ㎡

本合同段价款	原合同	64.03798 万元	实际	64.03798 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

六、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020 年 12 月 17 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：董家-于家	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

董家-于家 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 2700 ㎡

本合同段价款	原合同	46.9629 万元	实际	46.9629 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

七、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张美娟　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于光军　单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：双石于家-诵庄	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

双石于家-诵庄 5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 6100 ㎡，20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 7500 ㎡

本合同段价款	原合同	147.7435 万元	实际	147.7435 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

八、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于光祥　　单位盖章

2020　年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：诵庄-户山屯	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

诵庄-户山屯 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 5355 ㎡

本合同段价款	原合同	92.75516 万元	实际	92.75516 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

九、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：户山屯-薄落	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

户山屯-薄落 5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 5200 ㎡

本合同段价款	原合同	46.0020 万元	实际	46.0020 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十、问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张美娟　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于宏军　单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：北湾头-沟曹家	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

北湾头-沟曹家 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 4050 ㎡

本合同段价款	原合同	50.3011 万元	实际	50.3011 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十一、 问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）刘美娟　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于宏昇　单位盖章

2020　年　12　月　12　日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：周家庄进村路	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

周家庄进村路 5cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土道路 3000 ㎡

本合同段价款	原合同	22.9900 万元	实际	22.9900 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十二、 问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张美娟　单位盖章

年　月　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　月　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）子光早　单位盖章

2020　年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

年　月　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：高家庄-徐田庄	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

高家庄-徐田庄 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 7000 ㎡

本合同段价款	原合同	90.1545 万元	实际	90.1545 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十三、 问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020　年　12　月　17日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：威石线-徐田庄	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

威石线-徐田庄 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 2250 ㎡

本合同段价款	原合同	28.4475 万元	实际	28.4475 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十四、　问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张炳 单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）刘好学 单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于克年 单位盖章

2020 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：东塔后-大高线	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

东塔后-大高线 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 3000 ㎡

本合同段价款	原合同	37.7065 万元	实际	37.7065 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十五、 问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）单位盖章

2010 年 12 月 12 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月

工程名称：东塔后-小卧龙	合同段名称及编号：
项目法人：荣成市大疃镇人民政府	设计单位：恒纳尔工程科技有限公司
施工单位：山东修远路桥工程有限公司	监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

本合同段主要工程量：

东塔后-小卧龙 20cm 厚 C30 水泥混凝土道路 2250 ㎡

本合同段价款	原合同	48.9065 万元	实际	48.9065 万元
本合同段工期	原合同	2020.4.25-2020.6.13	实际	2020.4.25-2020.6.13

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按 JTGF80/1—2017《公路工程质量检验评定标准》进行认真评定，整体工程质量评定合格。

二、执行情况评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好，监理工作规范科学、合理有效。对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，较好地履行了合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

十六、 问题、缺陷的处理意见及决定：

无

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）张美娟　　单位盖章

年　　月　　日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）于光军　　单位盖章

2020　年 12 月　5 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

年　　月　　日

（注：表中内容较多时，可用附件。）