

正本

合同编号:威招审(qt202217002)号

乳山河乳山险工段一二三期治理工程施工 (二标段) 合同

甲 方: 乳山市水务集团有限公司

乙 方: 山东大禹水务建设集团有限公司

签订日期: 2022 年 12 月 10 日

第一节 合同协议书

乳山市水务集团有限公司为实施乳山河乳山险工段一二三期治理工程施工，已接受山东大禹水务建设集团有限公司对该项目第二标段施工的投标，并确定其为中标单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟肆佰玖拾捌万元整（¥34980000.00 元）。

4. 合同形式：固定综合单价。



5. 计划工期：计划工期：171 日历天。

计划开竣工时间：2022 年 12 月 12 日至 2023 年 05 月 31 日。

6. 承包人项目经理：王文明；项目副经理：姜方龙；技术负责人：汪玉敏；质量负责人：高天；专职安全员：侯畅；财务负责人：李波庚；档案管理人员：晁彬；合同管理人员：包广志；劳资专管员：苗祥朋；项目安全总监：马春光。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 工程量计量

本合同施工工程量：以甲方、乙方、监理单位共同认定的工程量为依据，并报县财政部门审核同意，方可作为施工工程量进入结算。

乙方超出设计图纸要求增加的工程量经甲方、乙方、监理单位、设计单位共同认定核准后，计入结算。

未经认定及未经核准的工程量、和因自身原因造成返工的工程量，不予计量，不准进入结算。

11. 本协议书一式七份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：乳山市水务集团有限公司(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

乙方：山东大禹水务建设集团有限公司(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)