


2020 年荣成市老旧小区改造工程

施工招标文件

项目编号：PSZX-2019-47-01



招 标 单 位：荣成市住房保障服务中心

招标代理单位：山东弘理建设项目管理有限公司

编 制 时 间：二〇一九年十一月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 目 录 | 1 |
| 第一章 招标公告 | 3 |
| 第二章 投标人须知 | 7 |
| 投标人须知前附表 | 7 |
| 1. 总则 | 21 |
| 1.1 项目概况 | 21 |
| 1.2 资金来源和落实情况 | 21 |
| 1.3 招标范围、工期和质量要求 | 21 |
| 1.4 投标人资格要求 | 21 |
| 1.5 费用承担 | 22 |
| 1.6 保密 | 22 |
| 1.7 语言文字 | 23 |
| 1.8 计量单位 | 23 |
| 1.9 踏勘现场 | 23 |
| 1.10 投标预备会 | 23 |
| 1.11 分包 | 23 |
| 1.12 响应和偏差 | 23 |
| 2. 招标文件 | 23 |
| 2.1 招标文件的组成 | 23 |
| 2.2 招标文件的澄清 | 24 |
| 2.3 招标文件的修改 | 24 |
| 3. 投标文件 | 24 |
| 3.1 投标文件的组成 | 25 |
| 3.2 投标报价 | 25 |
| 3.3 投标有效期 | 25 |
| 3.4 投标保证金 | 26 |
| 3.5 资信证明材料 | 26 |
| 3.6 备选投标方案 | 27 |
| 3.7 投标文件的编制 | 27 |
| 4. 投标 | 27 |
| 4.1 投标文件的密封和标记 | 27 |
| 4.2 投标文件的递交 | 27 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回 | 28 |
| 5. 开标 | 28 |
| 5.1 开标时间和地点 | 28 |
| 5.2 开标程序 | 28 |
| 5.3 开标异议 | 28 |
| 6. 评标 | 29 |
| 6.1 评标委员会 | 29 |
| 6.2 评标原则 | 29 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 6.3 评标 | 29 |
| 7.1 定标方式 | 30 |
| 7.2 中标候选人公示 | 30 |
| 7.3 中标通知 | 30 |
| 7.4 履约保证金 | 30 |
| 7.5 签订合同 | 30 |
| 7.6、招标代理服务费 | 30 |
| 8. 纪律和监督 | 31 |
| 8.1 对招标人的纪律要求 | 31 |
| 8.2 对投标人的纪律要求 | 31 |
| 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 | 31 |
| 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 | 31 |
| 8.5 投诉 | 32 |
| 9. 重新招标 | 32 |
| 10. 电子招标投标 | 32 |
| 11. 需要补充的其他内容 | 32 |
| 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法） | 34 |
| 1. 评标方法 | 34 |
| 2. 评审标准 | 34 |
| 3. 评标程序 | 34 |
| 3.1 初步评审 | 35 |
| 3.2 详细评审 | 36 |
| 3.3 投标文件的澄清和补正 | 37 |
| 3.4 评标结果 | 37 |
| 第四章 合同条款及格式 | 39 |
| 第一节 合同协议书 | 40 |
| 第二部分 通用合同条款 | 43 |
| 第五章、工程量清单及投标报价须知 | 67 |
| 第六章 图 纸 | 113 |
| 第七章 技术标准和要求 | 114 |
| 第八章 投标文件 | 115 |

第一章 招标公告

2020 年荣成市老旧小区改造工程施工招标公告

项目编号：PSZX-2019-47-01

一、招标条件

本招标项目 2020 年荣成市老旧小区改造工程施工项目已由建设主管部门批准建设，招标人为荣成市住房保障服务中心，建设资金来自财政投资，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选择六家不同单位负责本项目的工程施工。

二、工程招标范围

2020 年荣成市老旧小区改造工程施工及保修等（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

2020 年荣成市老旧小区改造工程施工，位于荣成市，工程的主要内容：对新庄南区、新庄北区、高阳小区、南耨小区、幸福小区等 5 个小区进行楼道粉刷；对冠领小区、三环嘉苑、海崖小区、新润嘉园等 33 小区进行综合改造提升，共铺设沥青路面约 2.5 万 m²，固化维修混凝土路面约 2.9 万 m²，混凝土硬化改造路面约 8000 m²，改造雨污排水管道约 1000m，更换雨污检查井盖约 600 套。投资概算约 1000 万元，计划工期 90 日历天。本项目共分为六个标段，具体内容如下：

| 标段名称 | 规模 | 标段内容 | 招标控制价 (元) |
|---------|------------------------|--|--------------|
| 1: 1 标段 | 约 7.5 万 m ² | 新庄北区、高阳小区、南耨小区等 3 个小区楼道粉刷 | 1500000.00 |
| 2: 2 标段 | 约 7.8 万 m ² | 新庄南区、幸福小区等 2 个小区楼道粉刷 | 1560000.00 |
| 3: 3 标段 | 约 2.5 万 m ² | 沥青混凝土路面-对冠领小区、三环嘉苑、海崖小区、新润嘉园等 33 小区铺设 | 2157058.89 |
| 4: 4 标段 | 约 2.9 万 m ² | 水泥混凝土固化院面-谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耨小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区、双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 33 小区 | 1966628.00 |
| 5: 5 标段 | 混凝土硬化改造 | 西区：对谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、 | 820606.30 |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---|-----------|
| | 路面，改造雨污排水管道，更换雨污检查井盖 | 荷塘北区、新庄小区、南耕小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区等 20 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | |
| 6: 6 标段 | 混凝土硬化改造路面，改造雨污排水管道，更换雨污检查井盖 | 东区：对双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 13 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | 856021.67 |

四、投标人资格要求

1、一标段和二标段要求具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，或具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。三标段至六标段要求具有建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。（网上审查）

2、具有安全生产许可证。（网上审查）

3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。

5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

五、项目负责人资格要求

1、一标段和二标段项目经理需具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；三标段至六标段项目经理需具备建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。（网上审查）

2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。

3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、投标单位信用等级要求

要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时,应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》(扫描件)到荣成市社会信用信息征集管理办公室(荣成市政务服务中心二楼 202 室,监督电话:7591611)审核,审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章。

未在荣成市社会信用中心备案、未加盖“荣成市荣诚资信评估有限公司”公章的信用报告将不予采信。

重要说明:本项目要求投标人在荣成市公共资源网上交易系统注册会员。未注册会员的投标人,请到荣成市公共资源网上交易系统注册会员。

会员注册操作咨询电话: 0631-7586197 联系人: 于翔

八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间: 2019-12-06 17:00:00; 下载截止时间: 2019-12-13 17:00:00 下载地址: 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 zbt 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件,否则视为投标无效)。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式:请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证

书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）第二开标室。

投标截止时间、开标时间：2019 年 12 月 31 日 09 时 20 分

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、荣成市公共资源交易网上发布。

十一、联系方式

招 标 人：荣成市住房保障服务中心 招标代理机构：山东弘理建设项目管理有限公司

地 址：荣成市伟德东路 地 址：荣成市河阳西路

邮 编：264300 邮 编：264209

联 系 人：隋鹏军 联 系 人：刘金波

电 话：18663189386 电 话：0631-7610333 15615816013

电子邮件： 电子邮件：SDHLZBDL@126.COM

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
|-------|---------|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：荣成市住房保障服务中心 地址：荣成市伟德东路 联系人：隋鹏军 电话：18663189386 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：山东弘理建设项目管理有限公司 地址：荣成市河阳西路 联系人：刘金波 电话：0631-7610333 15615816013 电子邮件：SDHLZBDL@126.COM |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2020 年荣成市老旧小区改造工程施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 荣成市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 2020 年荣成市老旧小区改造工程施工及保修， 本项目共分六个标段： 一标段： 新庄北区、高阳小区、南耨小区等 3 个小区楼道粉刷； 二标段： 新庄南区、幸福小区等 2 个小区楼道粉刷； 三标段： 沥青混凝土路面-对冠领小区、三环嘉苑、海崖小区、新润嘉园等 33 小区铺设； 四标段： 水泥混凝土固化院面-谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耨小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区、双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 33 小区； 五标段： 西区：对谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耨小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、 |

| | | |
|-------|---------------|--|
| | | <p>幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区等 20 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖；</p> <p>六标段：东区：对双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 13 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖。</p> |
| 1.3.2 | 计划工期 | <p>计划工期：90 日历天。</p> <p>实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予以遵守。</p> |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家验收规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | <p>一、投标人资格条件：</p> <p>1、一标段和二标段要求具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，或具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。三标段至六标段要求具有建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>2、具有安全生产许可证。</p> <p>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</p> <p>4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。</p> <p>5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。</p> <p>6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>二、项目负责人的资格要求：</p> <p>1、一标段和二标段项目经理需具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；三标段至六标段项目经理需具备建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格。</p> <p>2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。</p> <p>3、项目经理未担任其他在建、预中标或中标工程的项目经理。</p> <p>4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询</p> |

| | | |
|----------|--------------|--|
| | | <p>(http://shixin.court.gov.cn/) ” 查询，项目负责人必须为非失信被执行人。</p> <p>三、信用等级要求：</p> <p>要求投标单位信用等级为 B 级及以上</p> <p>投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。</p> <p>投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用信息征集管理办公室（荣成市政务服务中心二楼 202 室，监督电话：7591611）审核，审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖 “荣成市荣诚资信评估有限公司” 公章。</p> <p>未在荣成市社会信用中心备案、未加盖 “荣成市荣诚资信评估有限公司” 公章的信用报告将不予采信。</p> <p>注：凡参加本次投标的企业，须在山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核，投标文件中须附登陆后一体化首页截图（须体现投标单位名称），否则否决其投标。</p> |
| 1. 4. 2 | 是否接受联合体投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 |
| 1. 9. 1 | 踏勘现场 | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1. 10. 1 | 投标预备会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1. 10. 2 | 投标人提出问题的截止时间 | <p>请于投标截止日期 10 天前通过 CA 锁从威海市建设工程招标投标监管信息系统客户端进入, 在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。逾期未提出答疑，视为默认招标文件的相关要求。</p> |
| 1. 11 | 偏差 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |
| 2. 1 | 构成招标文件的其他资料 | 工程量清单 |
| 2. 2. 1 | 招标人书面澄清的时间 | <p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从</p> |

| | | |
|-------|--------------|---|
| | | 威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | <p>一标段招标控制价：<u>1500000.00 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>二标段招标控制价：<u>1560000.00 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>三标段招标控制价：<u>2157058.89 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>四标段招标控制价：<u>1966628.00 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>五标段招标控制价：<u>820606.30 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>六标段招标控制价：<u>856021.67 元</u>，单项控制价详见清单；</p> <p>投标人的投标报价不得超过招标控制总价及单项控制价，否则否决其投标。</p> |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p><input type="checkbox"/>不要求递交投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金金额：</p> <p>一标段：人民币叁万元整；</p> <p>二标段：人民币叁万元整；</p> <p>三标段：人民币肆万元整；</p> <p>四标段：人民币叁万伍仟元整；</p> <p>五标段：人民币壹万伍仟元整；</p> <p>六标段：人民币壹万伍仟元整；</p> <p>投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转帐形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>一、如选择银行转账方式须从投标单位的基本账户转入下列指定账户</p> <p>账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>账 号：2600040684205000010037</p> <p>开户银行：山东荣成农村商业银行股份有限公司营业部</p> <p>银行行号：402465310002</p> <p>二、如选择银行保函方式</p> <p>若采用银行保函形式，须在开标前将银行保函交至威海市公共资源交易中心荣成分中心办理手续。要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后</p> |

| | | |
|-------|-------------|---|
| | | <p>30 天，投标文件中附银行保函复印件，开标现场携原件校验，否则其投标被否决。</p> <p>使用银行保函的投标单位须在开标前携带银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，荣成市公共资源交易网下载中心下载）到威海市公共资源交易中心荣成分中心 411 室办理使用手续。</p> <p>三、如选择保险保函方式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，如选用保险保函的，且偿付能力充足率不低于 150%。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。</p> <p>投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>使用保险保函的投标单位须在开标前携带保险保函原件及复印件（盖公章）、开户许可证复印件、保险费的银行汇款单复印件、保险费发票原件到威海市公共资源交易中心荣成分中心 409 室办理使用手续。</p> <p>投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。</p> <p>四、不按以上要求办理者，否决其投标。</p> |
| 3.5.2 | 近年财务状况的时间要求 | 2018 年度，需附经第三方审计机构审计的完整财务报告及附件。 |

| | | |
|-------|----------------|--|
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的时间要求 | 近 3 年， 投标截止时间向前推算 3 年。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |
| 3.6.3 | 书面投标文件签字或盖章要求 | 投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写（副本可复印），由投标单位法定代表人（或委托代理人）亲自签署并加盖法人单位公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | <p>1、商务标（含已标价工程量清单及资信标）：正本一份，副本四份；</p> <p>2、技术标：5 份（不分正副本）（通过 CA 锁打印，带水印）。</p> <p>3、电子版文件：1 份（可复制的全部电子版投标文件，普通光盘或 U 盘），包括 word 版本的投标文件（商务标、技术标）、福莱报价文件（后缀为. iFly 的文件）及导出的 excel 工程量清单报价（须含工程量清单综合单价分析表）文件等所有与本次投标有关的电子文件。</p> <p>注：投标单位需根据招标人要求的份数提交投标文件以备存档。</p> |
| 3.6.5 | 装订要求 | <p>1、投标文件由商务标（含已标价工程量清单及资信标）、技术标（施工组织设计）、电子文件组成。</p> <p>2、商务标（含已标价工程量清单及资信标）的封面必须标明“正本”和“副本”字样，采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>3、技术标（暗标）封面形式由系统自动生成不得自行制作，装订位置在装订线（左边 1 厘米）的平均三分之一处（两个普通装书钉），不得采用胶封。</p> <p>4. 任何情况下，技术标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。</p> <p>5. 技术标（施工组织设计）不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、引导性语言以及其他特殊标记等；不满足上述各项要求，其投标将被否决。</p> <p>【采用电子评标具体按软件设置】</p> |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | <p>投标人应将投标文件的“商务标”“技术标”及“电子文档”分别密封在三个内包封中，并在内包封上清楚地标明“商务标”“技术标”“投标文件电子版”然后再将“商务标”“技术标”“投标文件电子版”密封在一个外包封中；内包封的封口处应加盖投标人公章及法人印章，外层包封不得标明投标人名称并不得加盖</p> |

| | | |
|-------|-----------|--|
| | | 任何印章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | <p>内层包封应写明：</p> <p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>投标单位的名称：_____</p> <p>投标单位地址：_____</p> <p>邮政编码：_____</p> <p>招标编号：_____</p> <p>项目名称：_____</p> <p>投标文件在 2019 年 12 月 31 日 09 时 20 分前不得开启。</p> <p>内层包封骑缝处应有骑缝印章， 骑缝印章包括法人单位公章和法定代表人印章。</p> <p>外层包封应写明：</p> <p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>招标编号：_____</p> <p>项目名称：_____</p> <p>投标文件在 2019 年 12 月 31 日 09 时 20 分前不得开启。</p> <p>除此之外不得有任何投标人的识别标记。</p> <p>未按以上要求密封或加写标记的投标文件， 招标人予以拒收。</p> |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | <p>2019 年 12 月 31 日 09 时 20 分</p> <p>投标单位递交投标文件时，须提交以下资料审核，审核不合格者否决其投标。</p> <p>1、经荣成市社会信用中心备案的 B 级及以上的信用报告；</p> <p>投标截止之前，需要提交的资料要和投标文件一并递交， 投标截止时间之后将不再接收。</p> |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | <p>威海市公共资源交易中心荣成分中心第二开标室</p> <p>[荣成市河阳东路 81 号(荣成经济开发区热电厂东 200 米路南)]</p> |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> |
| 5.1 | 开标时间和地点 | <p>开标时间：2019 年 12 月 31 日 09 时 20 分</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第二开标室</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）</p> <p>开标时法定代表人或委托代理人持本人身份证、 授权委托书参</p> |

| | | |
|-------|----------------|--|
| | | 加开标会议，若到投标截止时间法定代表人或委托代理人未到场参加开标会议， 则否决其投标。 |
| 5.2 | 开标程序 | 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | <p>评标委员会构成：评标专家 <u>7</u> 人；其中技术标评委 <u>4</u> 人，经济标评委 <u>3</u> 人；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源评标专家抽取系统从山东省公共资源评标专家库中随机抽取。</p> <p>注：1) 评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2) 评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。</p> |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人： |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为 3 个工作日。 |
| 7.3 | 技术成果经济补偿 | <input checked="" type="checkbox"/> 不补偿 <input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准： |
| 7.4 | 履约担保 | <p>履约担保金额：中标价格*10%</p> <p>履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票</p> <p>缴纳时间：中标单位在中标通知书发出三日内且合同签订前向建设单位缴纳，如不按要求提交履约保证金，建设单位有权解除合同而不承担任何责任。</p> <p>在中标单位向建设单位提交履约担保的同时，建设单位向中标单位提供工程款支付担保。</p> |
| 8 | 其他 | 施工过程中如出现工程量清单中没有的新项目，其造价按如下方式确定：施工过程中工程量以实际发生量为准；结算方式为：执行计价定额结算，总造价以审定工程造价下浮 8%作为结算价款或按当期市场价执行。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | |
| 10.1 | 类似项目 | 指：类似相关标段的老旧小区改造工程。 |
| 10.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10.3 | 设施维护要求 | <p>确保民心网、110、精细化管理办公室等监督机构的投诉案件。</p> <p>自收到后 24 小时内进行处理，无任何案件超出处置期限。如达</p> |

| | | |
|-------|------------|---|
| | | 不到，每发生一起在决算里扣除 5000 元。 |
| 10.4 | 招投标百分考核 | 甲方按照工程进度、质量、安全文明施工、环境保护措施等方面对中标单位施工情况进行百分考核，并与总工程款挂钩。 |
| 10.5 | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按否决投标处理。 |
| 10.6 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.9 | 一体化认证 | 根据《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市[2015]140 号文件推动建筑市场统一开放的通知》（鲁建规范[2016]1 号）的规定，凡是参加投标活动的企业，均应在山东省建筑市场监督与诚信一体化平台注册登记，并通过审核，投标文件中附通过审核的网上截图并加盖公章，未通过审核或未附截图的将被否决其投标。 |
| 10.10 | 电子招标投标 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 一、电子标书编制要求 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--------|-------------|--|
| | | <p>文件名称应为投标人的 全称。</p> <p>7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）。</p> |
| 10. 11 | 投标人网上电子开标须知 | <p>1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p> <p>(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------|---|--|
| | | <p>的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；</p> <p>（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p> |
| 10.12 | <p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p>工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按</p> | |

| | |
|-------|---|
| | <p>“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p> <p>投标格式里要求投标人加盖公章或签字的地方，请投标人先在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子签章的 PDF 格式电子文件，未按照要求上传的，否决其投标。</p> |
| 10.10 | <p>1、目前，电子招投标平台网下载标书情况的查看环节，只显示有效投标人是否大于等于三家，隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改，或对招标文件提出异议，需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行，招标人不再另行通知，如有疑问可随时与招标代理机构联系。</p> <p>2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。</p> <p>3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。</p> |
| 10.11 | <p>1、凡是参加投标活动的企业，均应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核，投标文件中附通过审核的网上截图并加盖公章，未通过审核或未附截图的否决其投标。</p> <p>2、开标现场从“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://shixin.court.gov.cn/）” 查询投标人及参与本次投标的相关人员是否为失信被执行人，如为投标人或参与本次投标的相关人员为失信被执行人，则否决其投标。</p> <p>3、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html），否则否决其投标。</p> <p>4、如投标文件正本所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，否决其投标。</p> <p>5、投标截止之前，需要提交的资料如业绩、证书等，要和投标文件一并递交，投标截止时间之后将不再接收。</p> |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及其他有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，选择六家施工企业负责该项目的施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 为本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；
- (4) 为本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或取消投标资格的；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (14) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1) 招标公告；

- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单;
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过（CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端提出疑问，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 目前，电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示投标人数量能否满足开标条件，隐藏潜在投标人信息。查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。招标人和招标代理机构不另行通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以通过威海市建设工程招投标监管信息系统客户端修改招标文件，投标人如果未及时下载修改文件造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 因电子招投标平台网上报名情况的查看环节，隐藏潜在投标人的相关信息，招标代理机构无法确认投标人是否收到修改文件，因此修改文件上传成功后，招标人默认投标人已经收到修改文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 施工组织设计；
- (6) 项目管理机构；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 投标人信用承诺书；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证、投标人全国法院失信被执行人查询情况网页截图、投标人工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中失信查询情况截图、山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记审核通过的截图等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构出具的审计报告的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。当商务标正本和副本不一致时，以商务标正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- (6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (7) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6、招标代理服务费

7.6.1 本次招标项目招标代理费及清单编制费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑，

不单独列支。招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中工程类规定标准执行，清单编制费参照《山东省建设工程工程量清单编制等计价项目造价咨询服务收费标准》第一项执行，由中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。

7.6.2 中标人如未按 7.6.1 条规定办理，招标人将没收其投标保证金。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9. 重新招标

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

10. 电子招标投标

本次采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

**附件：威住建通字〔2018〕107 号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活
动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》
《威海市联合惩戒措施清单》**

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员 | 发展改革、财政、住房城乡建设等部门 |
| | <ol style="list-style-type: none"> 15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者 | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体 | |

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会应当按照初步评审后得出的评标总价从低到高的顺序，对投标文件进行评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件进行评审，经评审满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人确定为中标人。投标报价相等的，由招标人择优确定。经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

本次招标共分为六个标段，投标单位可以兼投但只能中标一个标段。投标单位若同时在两个及以上标段排名第一，则由其挑选其中任意一个标段中标，余下标段由排名次之的单位中标，价格执行标段排名第一的投标价格，依次类推，直至选出最终的中标人。如所有投标人均不执行排名第一的价格，则执行排名第二的价格，依次类推。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.4 评审标准

（1）施工组织设计评审标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评审标准：见评标办法前附表；

（3）资信标评审标准：见 3.2.2 资信标评审。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便

核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，详下：
 - ① 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
 - ② 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
 - ③ 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
 - ④ 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
 - ⑤ 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
 - ⑥ 不同投标人的投标文件相互混装的；
 - ⑦ 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
 - ⑧ 不同投标人委托同一人投标的；
 - ⑨ 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
 - ⑩ 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
 - ⑪ 评标委员会认定的其他串通投标情形。
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- (4) 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
- (5) 投标报价文件（投标函除外）未经工程造价专业人员签字或加盖执业专用章的。
- (6) 在施工组织设计和项目管理机构评审中，投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
- (7) 评标委员会认定投标人投标总价和投标单价明显低于成本报价竞标的。
- (8) 评标委员会认定投标人不平衡报价的。
- (9) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。
- (10) 投标文件中更改工程量清单项目编码、项目特征、工程量单位和工程量数量的。
- (11) 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的。
- (12) 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省及地方有关规定计取的。
- (13) 投标人未按第二章“投标人须知”第 5.1 款规定出席开标会的。
- (14) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评审方法，对通过初步评审的投标人进行详细评审，对技术标、资信标、商务标采用打分制方式按照评标细则对各项评审因素进行评审，按照综合得分由高到低依次排出名次。

3.2.2 资信标评审是否符合以下内容，一票否决制。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行评审：

(一) 否决投标人（含联合体中所有成员）资格和资质、投标项目负责人资质、证书有效期等不符合相关要求的投标；

(二) 否决授权书、投标保函（投标保证金）、投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

(三) 否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

评标委员会依据相关法律、法规和本办法及招标文件的规定，对投标报价是否低于成本进行认定。评标委员会认定意见不一致时，采用投票表决方式认定。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

投标被否决条件

一、总则

本附件所集中列示的投标被否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标被否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

二、投标被否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标被否决处理：

- 1、有第二章“投标人须知”第 1.4 项规定的任何一种情形的。
- 2、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
- 3、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- 4、在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
- 5、在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
- 6、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 7、投标人未按第二章“投标人须知”第 10.3 款规定出席开标会的。

第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一节 合同协议书

发包人（全称）：荣成市住房保障服务中心

承包人（全称）：荣成市住房保障服务中心

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2020年荣成市老旧小区改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2020年荣成市老旧小区改造工程施工。

2. 工程地点：荣成市。

3. 工程立项批准文号：。

4. 资金来源：财政投资。

5. 工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 _____ 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承发包双方签字盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

详见（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、荣政办发〔2016〕47号等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：-----；

发包人提供国外标准、规范的名称：-----。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：总督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人自行解决，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：总不提供总。

发包人是否提供支付担保：总不提供总。

发包人提供支付担保的形式：无总。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(10) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行

合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人•天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6) 工程竣工验收及验收证书的签署；

(7) 整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

(8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：___；

职 务：___；

监理工程师执业资格证书号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

关于监理人的其他约定：___。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) /_____；
- (2) /_____；
- (3) /_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失, 承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求, 发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定: 无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录, 验收合格, 工程师在验收记录上签字后, 承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格, 承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: (1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求, 保证施工现场安全生产文明施工, 并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中, 承包方必须遵守安全生产的有关规定, 采取必要的安全防护措施, 杜绝安全质量事故的发生, 如施工过程中确实存在重大安全隐患, 应及时书面报告发包方, 在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故, 承包人应采取措施, 负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志, 做好安全施工工作。按标准设置围挡, 要整齐牢固、美观整洁, 宣传内容齐全; 标志标牌符合要求, 指定安全责任人, 确保安全生产; 施工人员要按要求挂牌上岗, 安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施, 并保持整个现场及工程整洁, 达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担, 发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价

格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∕。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) / _____；
- (2) / _____；
- (3) / _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____/_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**承包人**。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在装饰装修材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 /天 ·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动不调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的。

(1) 设计变更。

(2) 现场签证。

(3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的

执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算。

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：**本工程无预付款。**

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照财政常规拨款进度给付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/_____。

（2）发包人支付进度款的期限：建设单位根据资金情况随时调整付款进度和付款比例。

（3）承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。

如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的7日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的1%向承包人支付赔偿金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每延期一天支付合同额1%的违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：-----。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：-----。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由 ----- 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 ----- 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：-----。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：-----。

(2) 发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 1。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。

(7) 其他:_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满_____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 如达不到约定质量标准,处以合同总额 5%的罚款,承包人应采取返工、修理等补救措施,使工程质量达到约定的质量标准,并承担所支付的一切费用,因此给发包人造成相应损失由承包人承担。。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 非经发包人认可,因承包人原因造成工期延误,每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的,发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: /。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: /。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: ≥十级以上连续 4 小时的大风, 200 毫米以上的暴雨, 百年一遇的山洪, 五级以上的地震, 国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：___/___。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：___/___。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___2___种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向___有管辖权的___人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工总工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。

附件

(4) 在施工过程中如有因老百姓阻挠施工造成的窝工由施工单位承担，且不能影响总工期。

(5) 清单外部分结算时按照市场价或套用相关定额下浮 8%，相关人工材料由财审部门确认的同期

价格确定。

（6）重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

合同文本为示范文本，招标人可以根据实际情况进行调整。

附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 3：承包人主要施工管理人员表

附件 4：履约担保

附件 5：支付担保

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市住房保障服务中心

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 2020 年荣成市老旧小区改造工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年；
3. 装修工程为____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年；
5. 供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件 2:

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 3:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|-----|-----|-----|----------------|
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 造价管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 计划管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

附件 4:

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____（承包人名称）（以下简称“承包人”）于____年__月__日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 5:

支付担保

_____ (承包人):

鉴于你方作为承包人已经与_____ (发包人名称) (以下称“发包人”) 于____年____月____日签订了_____ (工程名称) 《建设工程施工合同》 (以下称“主合同”), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的____%, 数额最高不超过人民币元(大写:_____)。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为: 连带责任保证。
2. 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情形时, 你方要求我方履行保证责任代为支付的, 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内, 你方未书面向我方主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的保证期间届满次日起, 我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内,将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条(变更)约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人: _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

传 真: _____

_____年____月____日

第五章 工程量清单及投标报价须知

1、总说明

一标段

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019年】10号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】20号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为荣成市2020年老旧小区改造工程施工一标段，位于荣成市。

三、工程招标范围：

本次招标范围为新庄北区、高阳小区、南耕小区等小区的楼道粉刷工程。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报全费用单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

- 1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资

料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的全费用单价；不能核定全费用单价的，执行 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) * 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

二标段

一、报价人须知：

1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行,采取增值税一般计税方法(执行鲁建标字【2019年】10号文)。

5、本工程规费按鲁建办字【2016】20号文营改增后的计价依据执行,规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中,对上述费用进行让利或者优惠的,按废标处理。

6、金额(价格)均以人民币表示。

二、工程概况:

本工程为荣成市2020年老旧小区改造工程施工-二标段,位于荣成市。

三、工程招标范围:

本次招标范围为新庄南区、幸福小区等小区的楼道粉刷工程。

四、编制依据:

1、建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)

2、山东省建设工程工程量清单计价规则(鲁建发【2011】3号)

3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量:达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场,对工程现场情况已经比较了解和充分预计,并能根据已了解的情况合理组织完成施工,所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际状况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作,由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑,结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价,所需费用全部包含在相应的投标报价中,建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报全费用单价的部分,工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价,不得恶意降低报价扰乱市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明:

1、工程量清单与图纸不一致,以清单为准;清单未注明之处以图纸为准

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述,均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑;设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑;或于答疑前书面提出,在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中,结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率,并按规定格式填报在相应报价表中,在未来结算中,不再考虑损耗因素影响的单价变化,投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗(招标文件已有规定的除外)。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标,且使用前应提供样品给建设单位确认,否则建设单位有提出更换的权利,由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价,如中标人编制的部分工程量清单单价畸高,招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格,但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价,应包括完成本项目(清单子目)内容所需的

人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、本工程措施费用包干计取，不得索赔，不论是否发生，发生多少，工程结算时，均按此报价计取。未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的全费用单价；不能核定全费用单价的，执行 2003 版《山东省建筑工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) * 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

三标段

一、报价人须知：

1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019 年】10 号文）。

5、本工程规费按鲁建办字【2016】20 号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按 1.52% 的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。

6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为荣成市 2020 年老旧小区改造工程施工三标段，位于荣成市。

三、工程招标范围：

本次招标范围为冠领小区、三环嘉苑小区、海崖小区、新润嘉苑、三环北区、三环南区、青阳西区等三十三个小区的沥青路面的拆除与维修工程。

四、编制依据：

1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）

2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3号）

3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际状况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报全费用单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到全费用报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、措施费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的全费用单价；不能核定全费用单价的，执行 2002 版《山东省市政工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价}/\text{控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

- 1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。
- 2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。
- 3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。
- 4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；
- 5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。
- 6、其它未说明的按常规做法考虑。

四标段

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019 年】10 号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】20 号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按 1.52% 的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为荣成市 2020 年老旧小区改造工程施工-四标段，位于荣成市。

三、工程招标范围：

本次招标范围为谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耩小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区、双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、光宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等三十三个小区的混凝土路面的固化、维修工程。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3 号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充

分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报全费用单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到全费用报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的全费用单价；不能核定全费用单价的，执行 2002 版《山东省市政工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) * 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

- 3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。
- 4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；
- 5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。
- 6、其它未说明的按常规做法考虑。

五标段

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019年】10号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】20号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为荣成市2020年老旧小区改造工程施工-五标段，位于荣成市。

三、工程招标范围：

本次招标范围为谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耩小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区、等20个小区混凝土路面硬化改造、雨水、污水排水管道改造及安装、更换雨、污水井盖等施工内容。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报综合单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

- 1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、措施费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、工程施工所用混凝土，无论实际采用何种搅拌方式，结算均不作调整。其材料单价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价。

10、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其综合单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的综合单价；不能核定综合单价的，执行 2002 版《山东省市政工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

六标段

一、报价人须知：

- 1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的全费用单价和合价，投标人均应填报，未填报的全费用单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、投标人在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法（执行鲁建标字【2019年】10号文）。
- 5、本工程规费按鲁建办字【2016】20号文营改增后的计价依据执行，规费中的社会保障费按1.52%的费率计取。投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，按废标处理。
- 6、金额（价格）均以人民币表示。

二、工程概况：

本工程为荣成市2020年老旧小区改造工程施工-六标段，位于荣成市。

三、工程招标范围：

本次招标范围为双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等13个小区混凝土路面硬化改造、雨水、污水排水管道改造及安装、更换雨、污水井盖等施工内容。

四、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008）
- 2、山东省建设工程工程量清单计价规则（鲁建发【2011】3号）
- 3、招标文件及与工程建设项目相关的标准、规范、技术资料等

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、投标报价由投标单位根据现场条件、招标文件要求、结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

七、投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

八、投标单位参与投标视为已考察施工现场，对工程现场情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解的情况合理组织完成施工，所有有关工程现场以及与其他专业交叉作业的实际情况视为在报价中已充分考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

九、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。

十、施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标单位自主报价，所需费用全部包含在相应的投标报价中，建设单位不再另行考虑。

十一、按要求需填报全费用单价的部分，工程结算时全费用单价不变。严禁畸高或畸低报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。

十二、其他有关报价说明：

- 1、工程量清单与图纸不一致，以清单为准；清单未注明之处以图纸为准
- 2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身经验综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变

化，投标人应考虑此因素。

3、所有投标报价材料费应包括主材价格、辅材价格及其损耗（招标文件已有规定的除外）。材料单价中应包含材料原价、运杂费、采保费、一般性检验试验费和风险因素费用。

4、所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品给建设单位确认，否则建设单位有提出更换的权利，由此所增加的所有费用建设单位均不予认可。

5、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单单价，如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不予以调整

6、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人编制的工程量清单单价为全费用单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，并不得与其他清单内容重复，但招标文件另有规定的除外；未列部分视为已综合到其他报价中，结算时不再调整。

7、报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车辆安全，结算时不再调整。

8、由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价中，结算时不做调整。

9、工程施工所用混凝土，无论实际采用何种搅拌方式，结算均不作调整。其材料单价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价。

10、未单独列项的措施费，视为已包含到相应的分部分项报价中。

十三、施工过程中如出现清单漏项或设计变更造成出现新的清单项目，其全费用单价的确定：

1、可以核定全费用单价的，优先采用由建设单位、财政部门共同核定的全费用单价；不能核定综合全费用单价的，执行 2002 版《山东省市政工程消耗量定额》及相关规定乘以下调系数计价。

2、材料价格：原清单中没有的清单子目，套用定额后，材料价格取用中标单位投标时的材料价格，如原清单中存在名称相同单价不同材料的材料，其价格按照价格低的执行；如增加子目中含有原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位及财政部门确认。

3、下调系数。按 $(1 - \text{投标价} / \text{控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 下浮，经建设单位及财政部门认定的全费用单价不执行下浮。

十四、工程报价时，投标人应注意：

1、工程施工的垃圾外运投标报价时应充分考虑其运距及装卸车的费用，结算时此部分费用不再调整。

2、中标单位在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标单位原因发生安全责任事故，中标单位承担全部责任和经济损失，若对建设单位造成损失，赔偿相关损失。

3、进出施工现场运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

4、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担；

5、投标方必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

6、其它未说明的按常规做法考虑。

各标段总控制价汇总表

工程名称:2019 年荣成市老旧小区改造工程施工

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|----|---|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | 暂列金及 特殊项目暂 估价 | 材料 暂估价 | 规费 |
| 1 | 一标段 新庄北区、高阳小区、南楸小区等 3 个小区楼道粉刷 | 1500000.00 | | | 83737.80 |
| 2 | 二标段 新庄南区、幸福小区等 2 个小区楼道粉刷 | 1560000.00 | | | 87087.31 |
| 3 | 三标段 沥青混凝土路面-对冠领小区、三环嘉苑、海崖小区、新润嘉园等 33 小区铺设 | 2157058.89 | | | 111311.15 |
| 4 | 四标段 水泥混凝土固化院面-谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南楸小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 33 小区 | 1966628.00 | | | 101490.96 |
| 5 | 五标段 西区：对谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南楸小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区等 20 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | 820606.30 | | | 42346.13 |
| 6 | 六标段 东区：对双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 13 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | 856021.67 | | | 44173.59 |
| 合计 | | 8860314.86 | | | 470146.94 |

工程量清单（一标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 一标段-新庄北区、高阳小区、南藕小区等 3 个小区楼道粉刷 | | | | | |
| 1 | 020507001001 | 楼道墙面粉刷 1. 基层类型、喷刷部位:对原墙面做基层处理,抹两遍聚合物抗裂砂浆找平 2. 涂料种类、刷喷要求:2~3 厚柔性型腻子分两遍刮平,外刷乳胶漆两遍 | m2 | 75000.00 | 20.00 | | |

工程量清单（二标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 二标段-新庄南区、幸福小区等 2 个小区楼道粉刷 | | | | | |
| 1 | 020507001001 | 楼道墙面粉刷 1. 基层类型、喷刷部位:对原墙面做基层处理,抹两遍聚合物抗裂砂浆找平 2. 涂料种类、刷喷要求:2~3 厚柔性型腻子分两遍刮平,外刷乳胶漆两遍 | m2 | 78000.00 | 20.00 | | |

工程量清单（三标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|----------|-----------|----|------------|
| | | | | | 单项控制 价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 三标段-沥青混凝土路面-对冠领小区、三环嘉苑、海崖小区、新润嘉园等 33 小区铺设 | | | | | 0.00 |
| 1 | 040801001001 | 铣刨沥青路面 1. 铣刨原路路面面层 2. 铣刨厚度 4cm 3. 清扫路面 4. 采取防尘降噪措施 5. 运至场内甲方指定地点，余方自弃运距自行考虑 | m2 | 5000.00 | 8.00 | | |
| 2 | 040801001002 | 铣刨沥青路面 1. 铣刨原路路面面层 2. 铣刨厚度每增减 1cm 3. 采取防尘降噪措施 4. 运至场内甲方指定地点，余方自弃运距自行考虑 | m2 | 5000.00 | 1.50 | | |
| 3 | DB001 | 路面清扫 | m2 | 28031.20 | 3.00 | | |
| 4 | 040203004001 | 透层 1. 沥青品质：乳化沥青 PC-2 2. 配比：沥青用量 1.0kg/m2 3. 其他：运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容。 | m2 | 5000.00 | 4.70 | | |
| 5 | 040203004002 | 沥青混凝土修补 1. 沥青品质：70 号 2. 粒式：中粒式 (AC-20C) 3. 厚度：综合考虑 4. 工程量：按照实际实际发生计算 5. 工作内容：运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容。 | m2 | 5000.00 | 72.92 | | |
| 6 | 040203004003 | 沥青混凝土 1. 沥青品种：60#-100#石油沥青 2. 粒式：细粒式 AC-13C 3. 厚度：3CM 4. 工程量：按照实际实际发生计算 5. 工作内容：运距自行考虑，厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容。 | m2 | 12555.50 | 44.66 | | |
| 7 | DB002 | 粘层 1. 部位：车行道； 2. 材料品种：快裂的洒布型乳化沥青 | m2 | 25111.00 | 4.70 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|----------|-----------|----|------------|
| | | | | | 单项控制 价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | PC-3, 用量为 1.0L/m ² ; 3. 其他: 运距自行考虑, 厂拌、运输、 摊铺、碾压、养护等工作内容。 | | | | | |
| 8 | 040203004004 | 沥青混凝土 1. 沥青品种: 60#-100#石油沥青 2. 粒式: 细粒式 AC-13C, 花岗岩石子 3. 厚度: 5CM 4. 工程量: 按照实际实际发生计算 5. 工作内容: 运距自行考虑, 厂拌、运 输、摊铺、碾压、养护等工作内容。 | m ² | 12555.50 | 74.40 | | |
| 9 | 040204005001 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度: 综合考虑 2. 井盖: 利旧, 含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离: 自弃, 运距自行考虑 | 座 | 13.00 | 130.98 | | |
| 10 | 040204005002 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度: 综合考虑 2. 井盖: 加重Φ700 铸铁井盖, 含井盖 周边零星砼 3. 垃圾外运距离: 自弃, 运距自行考虑 | 座 | 13.00 | 866.88 | | |
| 11 | 040204005003 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度: 综合考虑 2. 井盖: 利旧, 含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离: 自弃, 运距自行考虑 | 座 | 6.00 | 118.97 | | |
| 12 | 040204005004 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度: 综合考虑 2. 井盖: 铁单雨水鼻子 400*600, 含井盖 周边零星砼 3. 垃圾外运距离: 自弃, 运距自行考虑 | 座 | 8.00 | 587.47 | | |
| 13 | DB003 | 割缝 1. 部位: 综合考虑 | m | 1220.00 | 5.00 | | |

工程量清单（四标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 四标段-水泥混凝土固化院面-谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南耕小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 33 小区 | | | | | |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土地面固化 1. 焊接剂修补：对原有破坏的裂缝路面，进行混凝土焊接剂修补，对修补的路面，切割深度控制在 2-3MM, 并对切割完的表面垃圾进行清理，并用高压水枪清洗，对基层表面充分湿润 2. 砂浆拌和：将快读修补料与沙子按 1:3 的比例用水拌合成修补砂浆；再用 425# 水泥、中砂加焊接剂 3%、调节剂 6%，养护 2 天可以研磨。 3. 抹面处理：待基面喷涂的焊接剂发粘厚（约 20-30 分钟）用调好的修补砂浆对缝隙进行修补压实，然后用工具抹平、压光 4. 养护：压光完成 4 小时后，对修补面进行喷水养护，养护要求至少 7 天表面保持湿润。 | m2 | 28921.00 | 68.00 | | |

工程量清单（五标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 五标段-西区：对谷丰小区、虹桥小区、民安小区、和兴小区、荷塘北区、新庄小区、南樾小区、惠风小区、上都苑、青阳尚居、青阳小区、新润嘉苑、海山小区、黎明中区、得润居、福地小区、幸福北区、杏林小区、丹霞小区、德润东区等 20 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | | | | | 0.00 |
| | | 道路及其他 | | | | | 0.00 |
| 1 | 040801002001 | 机械拆除砼路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 217.70 | 38.00 | | |
| 2 | 040801002002 | 人工拆除砼路面、砼垫层 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 19.27 | 120.00 | | |
| 3 | 040202010001 | 级配碎石垫层 1. 材料：级配碎石 2. 厚度:20CM 3. 压实度：采用重型击实标准设计，压实度应大于 98% | m3 | 117.00 | 120.00 | | |
| 4 | 040201012001 | 土工布 1. 材料:玻璃纤维土工格栅 2. 规格:网格尺寸详见图纸 | m2 | 334.52 | 13.13 | | |
| 5 | 040801002003 | 拆除水泥花砖，面包砖路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 30.00 | 11.44 | | |
| 6 | 040801002004 | 拆除花岗岩路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 30.00 | 43.27 | | |
| 7 | 010401006001 | 混凝土垫层 1 . 混凝土强度等级:C20 2 . 混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 3.75 | 625.55 | | |
| 8 | 040203006001 | 铺贴水泥花砖 1. 面层形式、材料种类、规格： 250*250*50 水泥花砖 2. 结合层材料种类：20mm 厚 1: 3 水泥砂浆结合层 | m2 | 30.00 | 81.73 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|---------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 040203006002 | 铺贴面包彩砖 1. 面层形式、材料种类、规格： 200*100*50 水泥面包砖 2. 结合层材料种类：20mm 厚 1：3 水泥砂浆结合层 | m2 | 30.00 | 79.45 | | |
| 10 | 040203006003 | 维修水泥砖 1. 面层形式、材料种类、规格：水泥花 砖（利旧）、面包砖（利旧） 2. 结合层材料种类：30mm 厚 1：3 干硬性 水泥砂浆结合层 | m2 | 20.00 | 24.55 | | |
| 11 | 040203005001 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18CM 3. 其他：含平整、模板、割缝、养护等 全部费用 | m2 | 1614.50 | 102.33 | | |
| 12 | 040203005002 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：13CM 3. 其他：含平整、模板、割缝、养护等 全部费用 | m2 | 218.00 | 75.57 | | |
| 13 | 040203005003 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：增减 1CM 3. 其他：含平整、模板、割缝、养护等 全部费用 | m2 | 98.00 | 5.35 | | |
| 14 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1. 块料品种、规格：嵌草砖安砌 2. 铺贴方式：中粗砂垫层，厚度满足现 场施工要求 3. 其他：在嵌草砖内铺设种植土，并播 种草种。 | m2 | 425.00 | 79.49 | | |
| 15 | 040203006004 | 石材楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格：花岗岩火 烧面地面 2. 结合层材料种类：30mm 厚的干硬性 1： 3 水泥砂浆结合层 | m2 | 50.00 | 168.69 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 040203006005 | 维修石材楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格：花岗岩火烧面地面（利旧） 2. 结合层材料种类：30mm 厚的干硬性 1：3 水泥砂浆结合层 | m2 | 20.00 | 43.59 | | |
| 17 | DB001 | 水泥砂浆找平层每增减 5mm 1. 材质、规格：每增减 5mm 2. 砂浆强度：1：3 水泥砂浆 | m2 | 50.00 | 6.91 | | |
| 18 | 040308001001 | 水泥砂浆压顶 1. 断面尺寸：综合考虑从 2. 砂浆种类：1：3 水泥砂浆，厚度 20mm | m2 | 80.00 | 26.74 | | |
| 19 | 040308001002 | 水泥砂浆压顶增减 1. 部位：挡土墙 2. 厚度：5mm 3. 配合比：1：3 水泥砂浆 | m2 | 80.00 | 3.46 | | |
| 20 | DB002 | 罗马柱安装及维修 1. 材质、规格：按照小区改造要求设置，高度 1 米 2. 其他：材料、安装费等综合考虑，不包括基础 | 米 | 45.00 | 180.00 | | |
| 21 | DB003 | 罗马柱安装及维修 1. 材质、规格：按照小区改造要求设置，高度 0.8 米 2. 其他：材料、安装费等综合考虑，不包括基础 | 米 | 40.00 | 160.00 | | |
| 22 | 010606009001 | 铁艺栏杆 1. 栏杆形式及净高：综合考虑 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 位置：围墙 | 米 | 80.00 | 220.00 | | |
| 23 | 040203005004 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15CM 3. 其他：含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 605.00 | 86.27 | | |
| 24 | 040904004001 | 管内穿线 1. 导线材质：铜芯线 2. 导线规格、型号：BV4 3. 敷设部位：综合考虑 | m | 180.00 | 4.10 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 040101002001 | 机械挖填运基础土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑 4. 工作内容：包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5. 其他：工程量按照实际挖方量计算 | m3 | 177.00 | 10.00 | | |
| 26 | 040101002002 | 人工挖填运基础土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑 4. 工作内容：包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5. 其他：工程量按照实际挖方量计算 | m3 | 27.00 | 55.00 | | |
| 27 | 040202010002 | 砂石垫层 1. 材料：级配砂石 2. 厚度：20CM 3. 密实度：达到设计规范要求 | m3 | 30.00 | 140.00 | | |
| 28 | 040103001001 | 回填普通土方 1. 材料要求：普通土（不含垃圾土） 2. 填方来源：外购普通土 3. 其他：含土方回填后平整 | m3 | 186.00 | 10.00 | | |
| 29 | 040103001002 | 回填种植土 1. 材料要求：种植土 2. 填方来源：外购 3. 其他：含土方回填后平整 | m3 | 126.00 | 25.00 | | |
| 30 | DB004 | 人工平整场地 1. 原土平整 2. 弃土运土综合考虑 | m2 | 80.00 | 6.73 | | |
| 31 | DB005 | 机械平整场地 1. 原土平整 2. 弃土运土综合考虑 | m2 | 180.00 | 0.81 | | |
| 32 | 040801006001 | 机械拆除砖石结构 1. 结构类型：砖及毛石综合考虑 2. 运距：拆除垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 30.00 | 35.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 040801006002 | 人工拆除砖石结构 1. 结构类型:砖及毛石综合考虑 2. 运距:拆除垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 12.00 | 118.69 | | |
| 34 | 040801006003 | 人工清理小区垃圾 1. 清理部位:综合考虑（非工程实体产生垃圾） 2. 运距:垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 105.00 | 50.00 | | |
| 35 | 040801006004 | 人工钻孔 1. 部位:综合考虑，钢筋砼楼板等 2. 钻孔直径: DN200 3. 钻孔方式: 水钻打孔 4. 其他:垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | 个 | 20.00 | 60.00 | | |
| 36 | 040101006001 | 机械清运淤泥 1. 清运方式: 机械挖除及清运，人工配合 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 施工便道综合考虑，不另行计算 | m3 | 181.00 | 30.01 | | |
| 37 | 040101006002 | 人工清运淤泥 1. 清运方式: 机械挖除及清运，人工配合 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 施工便道综合考虑，不另行计算 | m3 | 80.00 | 75.00 | | |
| 38 | 040305001001 | 砖基础 1. 材料品种: MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 | m3 | 18.00 | 471.88 | | |
| 39 | 040304002001 | 实心砖墙 1. 厚度: 综合考虑 2. 材料品种: MU10 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 | m3 | 22.00 | 581.72 | | |
| 40 | 040304002002 | 零星砌体 1. 构件名称: 零星砌体（含台阶、化粪池等） 2. 材料品种: MU10 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 | m3 | 16.00 | 622.51 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 41 | 040305001002 | 毛石基础 1. 材料品种：毛石 2. 砂浆等级：M10 水泥砂浆 3. 形式：综合考虑 | m3 | 28.00 | 330.99 | | |
| 42 | 040304002003 | 毛石挡土墙 1. 墙体厚度：综合考虑 2. 石料种类：毛石 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m3 | 92.00 | 372.08 | | |
| 43 | 040304002004 | 方整石石墙 1. 墙体厚度：综合考虑 2. 石料种类：方整石 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4. 其他：含勾缝、脚手架等费用 | m3 | 18.00 | 550.20 | | |
| 44 | 040302003001 | 砼压顶（圈梁） 1. 断面尺寸：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：含模板等费用 | m3 | 3.20 | 1094.22 | | |
| 45 | 040701002001 | 非预应力钢筋 1. 规格：综合考虑 2. 预制或现浇：现浇 3. 部位：综合考虑 | t | 0.90 | 6581.84 | | |
| 46 | DB006 | 卷材防水 1. 卷材品种：300g 高分子防水卷材一遍 2. 防水层做法：满足图纸、规范、验收要求； 3. 计算规则：按实际成活面积，卷材搭接及附加层综合考虑在内不另计算； | m2 | 150.00 | 22.00 | | |
| 47 | 040205006001 | 标线 1. 油漆：冷漆 2. 线型：实线 3. 计算方法：按照实际划线面积计算 | m2 | 95.00 | 20.00 | | |
| 48 | DB007 | 墙面勾缝 1. 墙体类型：毛石墙 2. 勾缝形式：1：3 水泥砂浆勾平缝 3. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 150.00 | 9.30 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 49 | DB008 | 墙面勾缝 1. 墙体类型：毛石墙 2. 勾缝形式：1：3 水泥砂浆勾凸缝 3. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 120.00 | 16.89 | | |
| 50 | DB009 | 人工拆除抹灰面 1. 凿除位置：旧墙面 2. 要求：人工拆除，拆除后需清理，并达到抹灰要求 3. 其他：含脚手架、垃圾外运，运距综合考虑等费用 | m2 | 190.00 | 14.01 | | |
| 51 | 040308001003 | 墙面一般抹灰 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 256.00 | 24.30 | | |
| 52 | 040308001004 | 零星抹面 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 70.00 | 78.96 | | |
| 53 | 040308001005 | 维修墙面抹灰 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 做法：铺贴网格布，抹水泥砂浆 5. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 95.00 | 85.88 | | |
| 54 | 040308001006 | 水泥砂浆抹面增减 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：1mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 | m2 | 10.00 | 0.88 | | |
| 55 | 040302012001 | 维修化粪池混凝土盖板 1. 工作内容：原化粪池旧钢筋砼盖板拆除，垃圾外运，运距自行考虑，重新支模，浇筑砼 2. 混凝土强度等级：c30 | m3 | 9.50 | 1334.54 | | |
| 56 | DB010 | 割缝 1. 部位：综合考虑 | m | 122.00 | 5.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 57 | 040204003001 | 安砌花坛石 1. 材料：机切花岗岩花坛石 2. 形状：综合考虑 3. 规格：100mm*150mm*1000mm 4. 其他：3CM1:3 水泥砂浆铺贴，砼靠背，花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 35.00 | 55.46 | | |
| 58 | 040204003002 | 安砌路沿石 1. 材料：机切花岗岩路沿石 2. 形状：综合考虑 3. 规格：250mm*150mm*1000mm 4. 其他：3CM1:3 水泥砂浆铺贴，砼靠背，花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 35.00 | 110.45 | | |
| 59 | 040204003003 | 维修路沿石 1. 材料：花坛石（利旧）路沿石（利旧） 2. 形状：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他：3CM1:3 水泥砂浆铺贴，砼靠背，花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 50.00 | 18.12 | | |
| 60 | 040801004001 | 拆除侧缘石 1. 名称：拆除路沿石、花坛石、树池石 2. 做法：拆除、清理基层、垃圾外运，运距自行考虑。 | m | 30.00 | 5.75 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | 排水 | | | | | 0.00 |
| 61 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：污水 2. 管材规格：DN300 3. 管材材质：HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式：胶圈连接 | m | 180.00 | 107.43 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 62 | 040501006002 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：污水 2. 管材规格：DN400 3. 管材材质：HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式：胶圈连接 | m | 45.00 | 155.23 | | |
| 63 | 040501006003 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：污水 2. 管材规格：DN500 3. 管材材质：HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式：胶圈连接 | m | 20.00 | 200.09 | | |
| 64 | 040101002003 | 机械挖填沟槽土石方 1. 土壤类别：综合考虑，管沟槽挖土石方 2. 其他：包括回填土，分层碾压，余方运至甲方指定地点 3. 工程量按照实际挖方量 | m3 | 450.00 | 15.00 | | |
| 65 | 040101002004 | 人工挖填沟槽土方 1. 土壤类别：综合考虑，管沟槽挖土方 2. 其他：包括回填土，分层碾压，余方运至甲方指定地点 3. 工程量按照实际挖方量 | m3 | 67.20 | 55.00 | | |
| 66 | 040103001003 | 填方 1. 沟管槽砂石级配回填 2. 灌水、夯实 | m3 | 78.50 | 120.00 | | |
| 67 | 040103001004 | 填方 1. 管沟槽中粗砂回填 2. 灌水、夯实 | m3 | 102.00 | 120.00 | | |
| 68 | 040202001001 | 管道基础砂石垫层 | m3 | 65.60 | 140.00 | | |
| 69 | 040501002001 | 混凝土管道砼基础铺设 1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：商砼含模板 | m3 | 17.50 | 708.71 | | |
| 70 | 040504003001 | 雨水进水井 1. 砌筑材料：MU10 蒸压粉煤灰 2. 定型井名称、定型图号、井径及井深：深 1.2 米 3. 砌筑形状：方形 4. 断面尺寸：350*650 5. 混凝土、砂浆强度等级或配合比：砼基础 C20；砼井座 C30；砌筑砂浆 M10 水泥 | 座 | 8.00 | 1305.31 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 砂浆 6. 勾缝及抹灰:1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂 抹面厚 20 7. 其他: 具体做法详见图纸 | | | | | |
| 71 | 040504003002 | 雨水进水井每增减 10cm 1. 砌筑材料:MU10 蒸压粉煤灰 2. 定型井名称、定型图号、井径及井深: 深 1.2 米 3. 砌筑形状:方形 4. 断面尺寸:350*650 5. 混凝土、砂浆强度等级或配合比:砼基 础 C20; 砼井座 C30; 砌筑砂浆 M10 水泥 砂浆 6. 勾缝及抹灰:1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂 抹面厚 20 7. 其他: 具体做法详见图纸 | 座 | 8.00 | 50.36 | | |
| 72 | 040504001001 | 砌筑检查井 1. 砌筑材料: MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 形状、断面尺寸: 圆形, 重型铸铁井 盖, 含防坠网 3. 定型井名称、定型图号、井径及井深: 雨水检查井 井径 1000mm 井深 1.5m 内 4. 连接井适用管径: ≤500 5. 混凝土强度等级: C20 砼基础, C30 砼 井圈 6. 砂浆强度等级: 水泥 M7.5 7. 砂浆配合比: 1:2 水泥砂浆掺 5%防水 剂抹面厚 20 8. 其他: 详见图纸 | 座 | 1.00 | 2219.74 | | |
| 73 | 040504001002 | 砌筑检查井井筒每增减 10cm 1. 砌筑材料: MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 形状、断面尺寸: 圆形 3. 定型井名称、定型图号、井径及井深: 内径 660mm 4. 连接井适用管径: 5. 混凝土强度等级: 6. 砂浆强度等级: 水泥 M7.5 7. 砂浆配合比: 1:2 水泥砂浆掺 5%防水 剂抹面厚 20 | 座 | 1.00 | 55.45 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|-------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 74 | 040204005001 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:利旧，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 30.00 | 131.74 | | |
| 75 | 040204005002 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:加重Φ700 铸铁井盖，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 82.00 | 867.65 | | |
| 76 | 040204005003 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:承压树脂Φ700 井盖，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 50.00 | 499.69 | | |
| 77 | 040204005004 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:利旧，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 12.00 | 119.87 | | |
| 78 | 040204005005 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:铁单雨水鼻子 400*600，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 12.00 | 589.13 | | |
| 79 | 040204005006 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:树脂单雨水鼻子 400*600，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 5.00 | 466.47 | | |
| 80 | 040501002002 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN300 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 50.00 | 94.63 | | |
| 81 | 040501002003 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN400 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 35.00 | 163.30 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 82 | 040501002004 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN500 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 18.00 | 204.38 | | |
| 83 | 040501002005 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN600 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 65.00 | 251.21 | | |
| 84 | 040501002006 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN800 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 35.00 | 405.18 | | |
| 85 | DB036 | 管道疏通 1. 疏通方式:综合考虑 2. 疏通管径:综合考虑 | m | 100.00 | 45.00 | | |
| 86 | DB037 | 化粪池吸污 1. 吸污方式:综合考虑 2. 计算方式:按照实际立方计算 | m3 | 105.00 | 75.00 | | |
| 87 | 040501006004 | 塑料管道铺设 1. 输送介质:雨污水 2. 管材规格: DN200 3. 管材材质: PVC 4. 接口形式: 综合考虑 | m | 25.00 | 57.51 | | |
| 88 | 040501006005 | 塑料管道铺设 1. 输送介质:雨污水 2. 管材规格: DN160 3. 管材材质: PVC 4. 接口形式: 综合考虑 | m | 50.00 | 34.66 | | |
| 89 | 040501006006 | 塑料管道铺设 1. 输送介质:雨污水 2. 管材规格: DN110 3. 管材材质: PVC 4. 接口形式: 综合考虑 | m | 90.00 | 25.16 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 90 | 040501006007 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN75 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 90.00 | 19.96 | | |
| 91 | 040501006008 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN50 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 20.00 | 14.16 | | |
| 92 | 040501006009 | 拆、换屋面 PVC 雨水管 1. 规格型号：DN110PVC 雨水管 2. 做法：拆除原破损雨水管更换新雨水管，含雨水斗拆安 3. 其他：含吊篮、铁卡子及垃圾清理及外运 | m | 550.00 | 28.65 | | |
| 93 | DB038 | 拆、换屋面铸铁雨水口 1. 材质：铸铁雨水口 2. 做法：拆除原破损雨水口更换新雨水口 3. 其他：含垃圾清理及外运 | 个 | 16.00 | 117.52 | | |

工程量清单（六标段）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 六标段-东区：对双泊南区、海崖小区、成山奥苑、冠领小区、三环嘉苑、三环南区、广宇小区、曙光小区、峰南西区、十里河小区、双河小区、双泊北区、世纪小区等 13 小区混凝土硬化改造路面、改造雨污排水管道及更换雨污检查井盖 | | | | | 0.00 |
| | | 道路及其他 | | | | | 0.00 |
| 1 | 040801002001 | 机械拆除砼路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 242.70 | 38.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|---------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | 040801002002 | 人工拆除砼路面、砼垫层 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 24.27 | 120.00 | | |
| 3 | 040202010001 | 级配碎石垫层 1.材料：级配碎石 2.厚度:20CM 3.压实度：采用重型击实标准设计，压实度应大于 98% | m3 | 123.00 | 120.00 | | |
| 4 | 040201012001 | 土工布 1.材料:玻璃纤维土工格栅 2.规格:网格尺寸详见图纸 | m2 | 384.31 | 13.13 | | |
| 5 | 040801002003 | 拆除水泥花砖，面包砖路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 36.00 | 11.44 | | |
| 6 | 040801002004 | 拆除花岗岩路面， 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 36.00 | 43.27 | | |
| 7 | 010401006001 | 混凝土垫层 1 . 混凝土强度等级:C20 2 . 混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 4.50 | 625.55 | | |
| 8 | 040203006001 | 铺贴水泥花砖 1.面层形式、材料种类、规格： 250*250*50 水泥花砖 2.结合层材料种类：20mm 厚 1: 3 水泥砂浆结合层 | m2 | 30.00 | 81.73 | | |
| 9 | 040203006002 | 铺贴面包彩砖 1.面层形式、材料种类、规格： 200*100*50 水泥面包砖 2.结合层材料种类：20mm 厚 1: 3 水泥砂浆结合层 | m2 | 30.00 | 79.45 | | |
| 10 | 040203006003 | 维修水泥砖 1.面层形式、材料种类、规格：水泥花砖（利旧）、面包砖（利旧） 2.结合层材料种类：30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 20.00 | 24.55 | | |
| 11 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18CM 3.其他：含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 1659.00 | 102.33 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 040203005002 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:13CM 3. 其他: 含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 220.00 | 75.57 | | |
| 13 | 040203005003 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:增减 1CM 3. 其他: 含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 100.00 | 5.35 | | |
| 14 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:嵌草砖安砌 2. 铺贴方式: 中粗砂垫层, 厚度满足现场施工要求 3. 其他: 在嵌草砖内铺设种植土, 并播种草种。 | m2 | 445.00 | 79.49 | | |
| 15 | 040203006004 | 石材楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面地面 2. 结合层材料种类:30mm 厚的干硬性 1:3 水泥砂浆结合层 | m2 | 50.00 | 168.69 | | |
| 16 | 040203006005 | 维修石材楼地面 1. 面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面地面 (利旧) 2. 结合层材料种类:30mm 厚的干硬性 1:3 水泥砂浆结合层 | m2 | 20.00 | 43.59 | | |
| 17 | DB001 | 水泥砂浆找平层每增减 5mm 1. 材质、规格: 每增减 5mm 2. 砂浆强度: 1: 3 水泥砂浆 | m2 | 50.00 | 6.91 | | |
| 18 | 040308001001 | 水泥砂浆压顶 1. 断面尺寸: 综合考虑从 2. 砂浆种类:1: 3 水泥砂浆, 厚度 20mm | m2 | 96.00 | 26.74 | | |
| 19 | 040308001002 | 水泥砂浆压顶增减 1. 部位:挡土墙 2. 厚度:5mm 3. 配合比:1: 3 水泥砂浆 | m2 | 96.00 | 3.46 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 20 | DB002 | 罗马柱安装及维修 1. 材质、规格: 按照小区改造要求设置, 高度 1 米 2. 其他: 材料、安装费等综合考虑, 不包括基础 | 米 | 48.00 | 180.00 | | |
| 21 | DB003 | 罗马柱安装及维修 1. 材质、规格: 按照小区改造要求设置, 高度 0.8 米 2. 其他: 材料、安装费等综合考虑, 不包括基础 | 米 | 45.00 | 160.00 | | |
| 22 | 010606009001 | 铁艺栏杆 1. 栏杆形式及净高: 综合考虑 2. 钢材品种、规格: 综合考虑 3. 位置: 围墙 | 米 | 100.00 | 220.00 | | |
| 23 | 040203005004 | 水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15CM 3. 其他: 含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m ² | 620.00 | 86.27 | | |
| 24 | 040904004001 | 管内布线 1. 导线材质: 铜芯线 2. 导线规格、型号: BV4 3. 敷设部位: 综合考虑 | m | 200.00 | 4.10 | | |
| 25 | 040101002001 | 机械挖填运基础土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑 4. 工作内容: 包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5. 其他: 工程量按照实际挖方量计算 | m ³ | 192.00 | 10.00 | | |
| 26 | 040101002002 | 人工挖填运基础土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑 4. 工作内容: 包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5. 其他: 工程量按照实际挖方量计算 | m ³ | 32.00 | 55.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 040202010002 | 砂石垫层 1. 材料：级配砂石 2. 厚度：20CM 3. 密实度：达到设计规范要求 | m3 | 36.00 | 140.00 | | |
| 28 | 040103001001 | 回填普通土方 1. 材料要求：普通土（不含垃圾土） 2. 填方来源：外购普通土 3. 其他：含土方回填后平整 | m3 | 226.00 | 10.00 | | |
| 29 | 040103001002 | 回填种植土 1. 材料要求：种植土 2. 填方来源：外购 3. 其他：含土方回填后平整 | m3 | 156.00 | 25.00 | | |
| 30 | DB004 | 人工平整场地 1. 原土平整 2. 弃土运土综合考虑 | m2 | 100.00 | 6.73 | | |
| 31 | DB005 | 机械平整场地 1. 原土平整 2. 弃土运土综合考虑 | m2 | 200.00 | 0.81 | | |
| 32 | 040801006001 | 机械拆除砖石结构 1. 结构类型：砖及毛石综合考虑 2. 运距：拆除垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 36.00 | 35.00 | | |
| 33 | 040801006002 | 人工拆除砖石结构 1. 结构类型：砖及毛石综合考虑 2. 运距：拆除垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 16.00 | 118.69 | | |
| 34 | 040801006003 | 人工清理小区垃圾 1. 清理部位：综合考虑（非工程实体产生垃圾） 2. 运距：垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | m3 | 112.00 | 50.00 | | |
| 35 | 040801006004 | 人工钻孔 1. 部位：综合考虑，钢筋砼楼板等 2. 钻孔直径：DN200 3. 钻孔方式：水钻打孔 4. 其他：垃圾外运（自弃），运距综合考虑 | 个 | 20.00 | 60.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 040101006001 | 机械清运淤泥 1. 清运方式：机械挖除及清运，人工配合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：施工便道综合考虑，不另行计算 | m3 | 196.00 | 30.01 | | |
| 37 | 040101006002 | 人工清运淤泥 1. 清运方式：机械挖除及清运，人工配合 2. 运距：综合考虑 3. 其他：施工便道综合考虑，不另行计算 | m3 | 85.00 | 75.00 | | |
| 38 | 040305001001 | 砖基础 1. 材料品种：MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 | m3 | 18.00 | 471.88 | | |
| 39 | 040304002001 | 实心砖墙 1. 厚度：综合考虑 2. 材料品种：MU10 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 | m3 | 11.00 | 581.72 | | |
| 40 | 040304002002 | 零星砌体 1. 构件名称：零星砌体（含台阶、化粪池等） 2. 材料品种：MU10 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 | m3 | 8.00 | 622.52 | | |
| 41 | 040305001002 | 毛石基础 1. 材料品种：毛石 2. 砂浆等级：M10 水泥砂浆 3. 形式：综合考虑 | m3 | 28.00 | 330.99 | | |
| 42 | 040304002003 | 毛石挡土墙 1. 墙体厚度：综合考虑 2. 石料种类：毛石 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m3 | 46.00 | 372.08 | | |
| 43 | 040304002004 | 方整石石墙 1. 墙体厚度：综合考虑 2. 石料种类：方整石 3. 砂浆强度等级：M10 水泥砂浆 4. 其他：含勾缝、脚手架等费用 | m3 | 18.00 | 550.20 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 040302003001 | 砼压顶（圈梁） 1. 断面尺寸：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：含模板等费用 | m3 | 3.20 | 1094.22 | | |
| 45 | 040701002001 | 非预应力钢筋 1. 规格：综合考虑 2. 预制或现浇：现浇 3. 部位：综合考虑 | t | 0.90 | 6581.84 | | |
| 46 | DB006 | 卷材防水 1. 卷材品种：300g 高分子防水卷材一遍 2. 防水层做法：满足图纸、规范、验收要求； 3. 计算规则：按实际成活面积，卷材搭接及附加层综合考虑在内不另计算； | m2 | 120.00 | 22.00 | | |
| 47 | 040205006001 | 标线 1. 油漆：冷漆 2. 线型：实线 3. 计算方法：按照实际划线面积计算 | m2 | 52.00 | 20.00 | | |
| 48 | DB007 | 墙面勾缝 1. 墙体类型：毛石墙 2. 勾缝形式：1：3 水泥砂浆勾平缝 3. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 121.00 | 9.30 | | |
| 49 | DB008 | 墙面勾缝 1. 墙体类型：毛石墙 2. 勾缝形式：1：3 水泥砂浆勾凸缝 3. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 110.00 | 16.89 | | |
| 50 | DB009 | 人工拆除抹灰面 1. 凿除位置：旧墙面 2. 要求：人工拆除，拆除后需清理，并达到抹灰要求 3. 其他：含脚手架、垃圾外运，运距综合考虑等费用 | m2 | 175.00 | 14.01 | | |
| 51 | 040308001003 | 墙面一般抹灰 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m2 | 128.00 | 24.30 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------------|-------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 52 | 040308001004 | 零星抹面 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 其他：含脚手架等费用 | m ² | 65.00 | 78.96 | | |
| 53 | 040308001005 | 维修墙面抹灰 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：20mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 4. 做法：铺贴网格布，抹水泥砂浆 5. 其他：含脚手架等费用 | m ² | 85.00 | 85.88 | | |
| 54 | 040308001006 | 水泥砂浆抹面增减 1. 部位：综合考虑 2. 厚度：1mm 3. 配合比：1:3 水泥砂浆 | m ² | 10.00 | 0.88 | | |
| 55 | 040302012001 | 维修化粪池混凝土盖板 1. 工作内容：原化粪池旧钢筋砼盖板拆除，垃圾外运，运距自行考虑，重新支模，浇筑砼 2. 混凝土强度等级：C30 | m ³ | 6.50 | 1334.54 | | |
| 56 | DB010 | 割缝 1. 部位：综合考虑 | m | 61.00 | 5.00 | | |
| 57 | 040204003001 | 安砌花坛石 1. 材料：机切花岗岩花坛石 2. 形状：综合考虑 3. 规格：100mm*150mm*1000mm 4. 其他：3CM1:3 水泥砂浆铺贴，砼靠背，花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 30.00 | 55.46 | | |
| 58 | 040204003002 | 安砌路沿石 1. 材料：机切花岗岩路沿石 2. 形状：综合考虑 3. 规格：250mm*150mm*1000mm 4. 其他：3CM1:3 水泥砂浆铺贴，砼靠背，花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 33.00 | 110.45 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 59 | 040204003003 | 维修路沿石 1. 材料: 花坛石(利旧)路沿石(利旧) 2. 形状: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑 4. 其他: 3CM1:3 水泥砂浆铺贴, 砼靠背, 花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 50.00 | 18.12 | | |
| 60 | 040801004001 | 拆除侧缘石 1. 名称: 拆除路沿石、花坛石、树池石 2. 做法: 拆除、清理基层、垃圾外运, 运距自行考虑。 | m | 20.00 | 5.75 | | |
| | | 排水 | | | | | 0.00 |
| 61 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1. 输送介质: 污水 2. 管材规格: DN300 3. 管材材质: HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式: 胶圈连接 | m | 200.00 | 107.43 | | |
| 62 | 040501006002 | 塑料管道铺设 1. 输送介质: 污水 2. 管材规格: DN400 3. 管材材质: HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式: 胶圈连接 | m | 50.00 | 155.23 | | |
| 63 | 040501006003 | 塑料管道铺设 1. 输送介质: 污水 2. 管材规格: DN500 3. 管材材质: HDPE 双壁波纹管 4. 接口形式: 胶圈连接 | m | 25.00 | 200.09 | | |
| 64 | 040101002003 | 机械挖填沟槽土石方 1. 土壤类别: 综合考虑, 管沟槽挖土石方 2. 其他: 包括回填土, 分层碾压, 余方运 至甲方指定地点 3. 工程量按照实际挖方量 | m ³ | 486.00 | 15.00 | | |
| 65 | 040101002004 | 人工挖填沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑, 管沟槽挖土方 2. 其他: 包括回填土, 分层碾压, 余方运 至甲方指定地点 3. 工程量按照实际挖方量 | m ³ | 97.20 | 55.00 | | |
| 66 | 040103001003 | 填方 1. 沟管槽砂石级配回填 2. 灌水、夯实 | m ³ | 98.50 | 120.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 67 | 040103001004 | 填方 1. 管沟槽中粗砂回填 2. 灌水、夯实 | m3 | 136.00 | 120.00 | | |
| 68 | 040202001001 | 管道基础砂石垫层 | m3 | 85.60 | 140.00 | | |
| 69 | 040501002001 | 混凝土管道砼基础铺设 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商砼含模板 | m3 | 27.50 | 671.09 | | |
| 70 | 040504003001 | 雨水进水井 1. 砌筑材料:MU10 蒸压粉煤灰 2. 定型井名称、定型图号、井径及井深: 深 1.2 米 3. 砌筑形状:方形 4. 断面尺寸:350*650 5. 混凝土、砂浆强度等级或配合比:砼基 础 C20; 砼井座 C30; 砌筑砂浆 M10 水泥 砂浆 6. 勾缝及抹灰:1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂 抹面厚 20 7. 其他: 具体做法详见图纸 | 座 | 8.00 | 1305.31 | | |
| 71 | 040504003002 | 雨水进水井每增减 10cm 1. 砌筑材料:MU10 蒸压粉煤灰 2. 定型井名称、定型图号、井径及井深: 深 1.2 米 3. 砌筑形状:方形 4. 断面尺寸:350*650 5. 混凝土、砂浆强度等级或配合比:砼基 础 C20; 砼井座 C30; 砌筑砂浆 M10 水泥 砂浆 6. 勾缝及抹灰:1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂 抹面厚 20 7. 其他: 具体做法详见图纸 | 座 | 8.00 | 50.36 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--|----------|--------|---------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 72 | 040504001001 | 砌筑检查井 1. 砌筑材料：MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 形状、断面尺寸：圆形，重型铸铁井盖，含防坠网 3. 定型井名称、定型图号、井径及井深：雨水检查井 井径 1000mm 井深 1.5m 内 4. 连接井适用管径：≤500 5. 混凝土强度等级：C20 砼基础，C30 砼井圈 6. 砂浆强度等级：水泥 M7.5 7. 砂浆配合比：1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂抹面厚 20 8. 其他：详见图纸 | 座 | 1.00 | 2219.74 | | |
| 73 | 040504001002 | 砌筑检查井井筒每增减 10cm 1. 砌筑材料：MU10 蒸压粉煤灰砖 2. 形状、断面尺寸：圆形 3. 定型井名称、定型图号、井径及井深：内径 660mm 4. 连接井适用管径： 5. 混凝土强度等级： 6. 砂浆强度等级：水泥 M7.5 7. 砂浆配合比：1:2 水泥砂浆掺 5%防水剂抹面厚 20 | 座 | 1.00 | 55.45 | | |
| 74 | 040204005001 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:利旧，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 36.00 | 131.74 | | |
| 75 | 040204005002 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:加重Φ700 铸铁井盖，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 102.00 | 867.65 | | |
| 76 | 040204005003 | 起垫圆形检查井 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:承压树脂Φ700 井盖，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 56.00 | 499.69 | | |
| 77 | 040204005004 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:利旧，含井盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃，运距自行考虑 | 座 | 16.00 | 119.87 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 78 | 040204005005 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:铁单雨水鼻子 400*600, 含井盖 周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 18.00 | 589.13 | | |
| 79 | 040204005006 | 起垫单雨水篦子 1. 井壁升降高度:综合考虑 2. 井盖:树脂单雨水鼻子 400*600, 含井 盖周边零星砼 3. 垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 6.00 | 466.48 | | |
| 80 | 040501002002 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN300 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 56.00 | 94.63 | | |
| 81 | 040501002003 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN400 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 36.80 | 163.30 | | |
| 82 | 040501002004 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN500 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 20.00 | 204.38 | | |
| 83 | 040501002005 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN600 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 67.50 | 251.21 | | |
| 84 | 040501002006 | 混凝土管道铺设 1. 管材规格:DN800 2. 接口形式:橡胶圈承插口连接 3. 管有筋无筋:国标 II 级管 | m | 38.50 | 405.18 | | |
| 85 | DB036 | 管道疏通 1. 疏通方式:综合考虑 2. 疏通管径:综合考虑 | m | 119.00 | 45.00 | | |
| 86 | DB037 | 化粪池吸污 1. 吸污方式:综合考虑 2. 计算方式:按照实际立方计算 | m ³ | 126.00 | 75.00 | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------|----|------------|
| | | | | | 单项控制价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 87 | 040501006004 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN200 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 26.00 | 57.51 | | |
| 88 | 040501006005 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN160 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 52.00 | 34.66 | | |
| 89 | 040501006006 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN110 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 98.00 | 25.16 | | |
| 90 | 040501006007 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN75 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 92.00 | 19.96 | | |
| 91 | 040501006008 | 塑料管道铺设 1. 输送介质：雨污水 2. 管材规格：DN50 3. 管材材质：PVC 4. 接口形式：综合考虑 | m | 25.00 | 14.16 | | |
| 92 | 040501006009 | 拆、换屋面 PVC 雨水管 1. 规格型号：DN110PVC 雨水管 2. 做法：拆除原破损雨水管更换新雨水管，含雨水斗拆安 3. 其他：含吊篮、铁卡子及垃圾清理及外运 | m | 550.00 | 28.65 | | |
| 93 | DB038 | 拆、换屋面铸铁雨水口 1. 材质：铸铁雨水口 2. 做法：拆除原破损雨水口更换新雨水口 3. 其他：含垃圾清理及外运 | 个 | 16.00 | 117.52 | | |

第六章 图 纸

(无)

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范

施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

四、表中所列的数量为估算数量，结算数量以实际发生数量为准。投标人在投标报价时应充分考虑将来

实际发生的风险，否则产生的一切风险由投标人自行承担。

第八章 投标文件

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

目 录

电子交易系统自动生成

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

电子交易系统自动生成

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
|---|-------|--------------|-------------|----|
| 1 | 项目经理 | 合同协议书第五条 | 姓名：_____ | |
| 2 | 工期 | 合同协议书第二条 | 天数：_____日历天 | |
| 3 | 质量保修期 | 专用条款第 15.4 款 | _____ | |
| 4 | 缺陷责任期 | 质量保修书第三条 | _____ | |
| 5 | 质量标准 | 合同协议书第三条 | _____ | |
| 6 | 投标有效期 | / | _____ | |
| | | | | |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 | | | | |

投 标 人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证明及失信被执行人情况网页截图

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证明、近三个月社保证明及失信被执行人情况网页截图

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证明，及委托代理人近一个月社会保险缴费证明。

四、投标保证金

后附：

1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，后附投标保证金汇款凭证、企业基本户银行开户证扫描件；

2、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，后附银行保函扫描件；

3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，后附如下资料扫描件：

1) 保险费汇款证明及有效发票；

2) 企业基本户银行开户许可证；

3) 有效保函；

4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；

5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；

6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

五、已标价工程量清单(格式见附录)

六、施工组织设计（另册暗标）

一标段和二标段制作同一技术标；

三标段至六标段制作同一技术标。

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一 拟投入的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 进度计划

附表四 施工总平面图

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

应附所有人员养老保险网站截图或养老保险证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。若评标过程中评标委员会对养老保险有异议，需提供账号及密码现场查询。

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
|-------|----|----|-----------|----|----|----|-------|----|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |
| 项目经理 | | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | | | | | | |
| 施工员 | | | | | | | | |
| 安全员 | | | | | | | | |
| 质检员 | | | | | | | | |
| 材料员 | | | | | | | | |
| 机管员 | | | | | | | | |
| 资料员 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：项目经理、技术负责人按要求配备，其他关键岗位管理人员（包括施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、机管员）等配备齐全（以上人员投标文件中需附证件复印件，开标现场持原件校验，安全员要求持安全生产 C 证原件，项目经理持注册建造师证、建造师安全资格证（B）原件）**不带原件或缺少，否决其投标。**

投 标 人：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日期： 年 月 日

(二) 项目经理简历表

应附注册建造师养老保险网站截图或养老保险证明复印件。若评标过程中评标委员会对养老保险有异议，需提供账号及密码现场查询。

| | | | | | |
|--------|----------|-----|------|----------|--|
| 姓 名 | | 年 龄 | | 学 历 | |
| 职 称 | | 职 务 | | 拟在本合同任职 | |
| 毕业学校 | 年毕业于 | | 学校 | 专业 | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附：项目负责人的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证、身份证、职称证（若有）、获奖及信用情况网上截图（“威海市住房和城乡建设局”网站备案的截图，开标现场网上核对，未附截图不得分）等相关证件；项目负责人在施工过程中不允许变更，否则取消中标资格。

投 标 人：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日期： 年 月 日

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | |
| | 传 真 | | | 网 址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目经理 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 技 工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

备注：1、后附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件，并持原件查验。营业执照和资质证书可携带原件或带二维码的复印件到场，企业工程获奖网上截图（“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖截图，开标现场网上核对，未附截图不得分）。

2、后附加盖投标企业公章并通过审核的一体化平台网上截图，未通过审核或未附截图的否决其投标。

3、提供投标人及其法定代表人及项目负责人通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://shixin.court.gov.cn/>）”查询网上截图复印件；提供投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询网上截图复印件。

投 标 人：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日期： 年 月 日

（二）近年完成的类似项目情况表

| | |
|-------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同价格 | |
| 开工日期 | |
| 竣工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 技术负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

投 标 人：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日期： 年 月 日

(三) 正在实施的和新承接的项目情况表

| | |
|--------|--|
| 项目名称 | |
| 项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 签约合同价 | |
| 开工日期 | |
| 计划竣工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 技术负责人 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

投 标 人：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日期： 年 月 日

（四）近年财务状况表

（五）其他资格审查资料

九、投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章/签字）

年 月 日

十、信用报告

注：信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明的页面即可。

投标企业在参加开标会时须提交以下证件及资料

一、投标文件

按领取的招标文件，做商务标（含工程量清单、资信标）、技术标及电子版光盘或 U 盘，并按要求包封一并递交。

二、开标时投标人所带资料（以下资料均为原件）

1、法定代表人或委托代理人身份证。

2、企业营业执照（可携带原件或带二维码的营业执照复印件到场）。

3、资质证书(可携带原件或带二维码的资质证书复印件到场)。

4、安全生产许可证。

5、拟派遣项目经理的注册建造师证书、安全考核合格证（B 证）。

6、工程人员配备齐全，查看项目管理机构人员配备情况（人员安排查看评分办法中：项目管理机构）。技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；安全员必须持有专职安全员证书。

7、企业基本账户开户证明，保证金银行汇款凭证（电子汇款附截图或者打印电子汇款凭证，转账支票等其他方式附银行汇款回执单）。以保函形式提交的需提供银行保函原件或保险保函原件。

8、经荣成市社会信用中心备案的信用报告。

9、招标文件中要求的其他资料。

10、开标时，投标企业法定代表人（或委托代理人）需到开标现场。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|---------------------------|-----------------|-----|--|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [- -] | | | |
| 1 | 资格审查 [合格制] | | |
| 1.1 | 营业执照 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件 |
| 1.2 | 资质证书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容为资质证书的彩色扫描件 |
| 1.3 | 安全生产许可证 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件 |
| 1.4 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明 (若法定代表人参加投标) 或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表参加投标) |
| 1.5 | 投标保证金证明 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具, 有效期不少于投标有效期满后30天, 投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选择保险保函方式, 需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业开户许可证; 3) 有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图; 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。 |
| 1.6 | 项目管理机构 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员, 需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员, 系统将自动生成) |
| 1.7 | 失信情况查询 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 1、说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公开与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询信息记录, 包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 本条投标人无需附截图, 以现场查询为准 |
| 1.8 | 投标人信用承诺书 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档 |
| 1.9 | 省一体化注册登记审核通过截图 | 合格制 | 上传word或pdf格式的文档, 内容为山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图 |
| 2 | 技术标 [合格制] | | |
| 2.1 | 内容完整性和编制水平 | 合格制 | 施工组织设计内容齐全, 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 编制水平较高。施工总平面图布置设计合理。采用合格制法评审 |
| 2.2 | 施工方案与技术措施 | 合格制 | 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性方案, 措施得力、经济、安全、可行。采用合格制法评审 |
| 2.3 | 质量管理体系与措施 | 合格制 | 质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施。采用合格制法评审 |
| 2.4 | 安全管理体系与措施 | 合格制 | 安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案, 措施齐全, 预案可行。采用合格制法评审 |
| 2.5 | 环境保护管理体系与措施 | 合格制 | 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染, 材料物品有序摆放。垃圾及时清运, 并对中标范围内的环境保洁及安全文明施工负总责。采用合格制法评审 |
| 2.6 | 冬季、雨季施工方案 | 合格制 | 冬季、雨季施工方案。雨季排水不当造成的损失由施工单位自负。采用合格制法评审 |
| 2.7 | 新技术新工艺等 | 合格制 | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。采用合格制法评审 |
| 2.8 | 工程进度计划与措施 | 合格制 | 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)。采用合格制法评审 |
| 2.9 | 资源配备计划 | 合格制 | 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要。采用合格制法评审 |
| 2.10 | 项目管理机构人员配备 | 合格制 | 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、简历。公司名称等暴露投标人身份的内容, 否则否决投标)。采用合格制法评审 |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|------|--------------------|------|---|
| 2.11 | 保修制度、配合工作 | 合格制 | 成品保护、工程保修制度、与发包、设计的配合等。采用合格制法评审 |
| 2.12 | 建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案 | 合格制 | 建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施、裸露土覆盖等须依据现行《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》。（本项经评审不合格按否决投标处理）采用合格制法评审 以上项目由评标委员会根据招标文件要求，对投标文件中通过初审的施工技术方案采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。 |
| 3 | 商务标 [- -] | | |
| 3.1 | 投标报价 | 0.00 | 本工程编制招标控制价,投标报价高于招标控制价及单项控制价作否决投标处理。 评标原则：由评标委员会对经初步评审合格的投标文件做进一步详细评审、比较。详细评审应从最低价评起，直至评出符合招标文件要求的中标候选人为止。 评标委员会选定六家不同中标人（每个标段选择一家中标人）。取所有合理投标报价最低的投标价格为中标价格，确定中标人。结算以实际工程量乘以中标综合单价按实结算，综合单价不因工程量的增减而变化。投标单位报价不得低于成本价，经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。若所有报价均超出预期，招标人将重新组织招标。（直接评审） 基准价计算方式：直接评审 |

其他注意事项

控制价 : 856021.67

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|-----------------------------|---------------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | 1 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | | | | | |
| | 1.1 道路及其他 | | | | | | | |
| 1 | 040801002001 | 机械拆除砼路面， | 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 242.7 | | | |
| 2 | 040801002002 | 人工拆除砼路面、砼垫层 | 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑，含切割等所有费用 | m3 | 24.27 | | | |
| 3 | 040202010001 | 级配碎石垫层 | 1.材料：级配碎石 2.厚度:20CM 3.压实度：采用重型击实标准设计，压实度应大于98% | m3 | 123 | | | |
| 4 | 040201012001 | 土工布 | 1.材料:玻璃纤维土工格栅 2.规格:网格尺寸详见图纸 | m2 | 384.31 | | | |
| 5 | 040801002003 | 拆除水泥花砖，面包砖路面， | 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 36 | | | |
| 6 | 040801002004 | 拆除花岗岩路面， | 1、其他：垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 36 | | | |
| 7 | 010401006001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 4.5 | | | |
| 8 | 040203006001 | 铺贴水泥花砖 | 1.面层形式、材料种类、规格：250*250*50水泥花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 30 | | | |
| 9 | 040203006002 | 铺贴面包彩砖 | 1.面层形式、材料种类、规格：200*100*50水泥面包砖 2.结合层材料种类：20mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 30 | | | |
| 10 | 040203006003 | 维修水泥砖 | 1.面层形式、材料种类、规格：水泥花砖（利旧）、面包砖（利旧） 2.结合层材料种类：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 20 | | | |
| 11 | 040203005001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18CM 3.其他：含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 1659 | | | |
| 12 | 040203005002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:13CM 3.其他：含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 220 | | | |
| 13 | 040203005003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:增减1CM 3.其他：含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 100 | | | |
| 14 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:嵌草砖安砌 2.铺贴方式：中粗砂垫层，厚度满足现场施工要求 3.其他：在嵌草砖内铺设种植土，并播种草种。 | m2 | 445 | | | |
| 15 | 040203006004 | 石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面地面 2.结合层材料种类:30mm厚的干硬性1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 50 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|-------------------|--|------|-----|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 16 | 040203006005 | 维修石材楼地面 | 1.面层形式、材料种类、规格:花岗岩火烧面地面 (利旧) 2.结合层材料种类:30mm厚的干硬性1: 3水泥砂浆结合层 | m2 | 20 | | | |
| 17 | DB001 | 水泥砂浆找平层 每增减5mm | 1.材质、规格: 每增减5mm 2.砂浆强度: 1: 3水泥砂浆 | m2 | 50 | | | |
| 18 | 040308001001 | 水泥砂浆压顶 | 1.断面尺寸: 综合考虑从 2.砂浆种类:1: 3水泥砂浆, 厚度20mm | m2 | 96 | | | |
| 19 | 040308001002 | 水泥砂浆压顶增 减 | 1.部位:挡土墙 2.厚度:5mm 3.配合比:1: 3水泥砂浆 | m2 | 96 | | | |
| 20 | DB002 | 罗马柱安装及维 修 | 1.材质、规格: 按照小区改造要求设置, 高度1米 2.其他: 材料、安装费等综合考虑, 不包括基础 | 米 | 48 | | | |
| 21 | DB003 | 罗马柱安装及维 修 | 1.材质、规格: 按照小区改造要求设置, 高度0.8米 2.其他: 材料、安装费等综合考虑, 不包括基础 | 米 | 45 | | | |
| 22 | 010606009001 | 铁艺栏杆 | 1.栏杆形式及净高:综合考虑 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.位置: 围墙 | 米 | 100 | | | |
| 23 | 040203005004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15CM 3.其他: 含平整、模板、割缝、养护等全部费用 | m2 | 620 | | | |
| 24 | 040904004001 | 管内布线 | 1.导线材质:铜芯线 2.导线规格、型号:BV4 3.敷设部位:综合考虑 | m | 200 | | | |
| 25 | 040101002001 | 机械挖填运基础 土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.工作内容: 包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5.其他: 工程量按照实际挖方量计算 | m3 | 192 | | | |
| 26 | 040101002002 | 人工挖填运基础 土方 | 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.工作内容: 包括回填、分层碾压、余方运至甲方指定地点 5.其他: 工程量按照实际挖方量计算 | m3 | 32 | | | |
| 27 | 040202010002 | 砂石垫层 | 1.材料: 级配砂石 2.厚度:20CM 3.密实度: 达到设计规范要求 | m3 | 36 | | | |
| 28 | 040103001001 | 回填普通土方 | 1.材料要求: 普通土 (不含垃圾土) 2.填方来源: 外购普通土 3.其他: 含土方回填后平整 | m3 | 226 | | | |
| 29 | 040103001002 | 回填种植土 | 1.材料要求: 种植土 2.填方来源: 外购 3.其他: 含土方回填后平整 | m3 | 156 | | | |
| 30 | DB004 | 人工平整场地 | 1.原土平整 2.弃土运土综合考虑 | m2 | 100 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|----|--------------|----------|--|----------------|-----|--------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 31 | DB005 | 机械平整场地 | 1.原土平整 2.弃土运土综合考虑 | m ² | 200 | | | |
| 32 | 040801006001 | 机械拆除砖石结构 | 1.结构类型:砖及毛石综合考虑 2.运距:拆除垃圾外运 (自弃), 运距综合考虑 | m ³ | 36 | | | |
| 33 | 040801006002 | 人工拆除砖石结构 | 1.结构类型:砖及毛石综合考虑 2.运距:拆除垃圾外运 (自弃), 运距综合考虑 | m ³ | 16 | | | |
| 34 | 040801006003 | 人工清理小区垃圾 | 1.清理部位:综合考虑 (非工程实体产生垃圾) 2.运距:垃圾外运 (自弃), 运距综合考虑 | m ³ | 112 | | | |
| 35 | 040801006004 | 人工钻孔 | 1.部位:综合考虑, 钢筋砼楼板等 2.钻孔直径: DN200 3.钻孔方式: 水钻打孔 4.其他:垃圾外运 (自弃), 运距综合考虑 | 个 | 20 | | | |
| 36 | 040101006001 | 机械清运淤泥 | 1.清运方式: 机械挖除及清运, 人工配合 2.运距: 综合考虑 3.其他: 施工便道综合考虑, 不另行计算 | m ³ | 196 | | | |
| 37 | 040101006002 | 人工清运淤泥 | 1.清运方式: 机械挖除及清运, 人工配合 2.运距: 综合考虑 3.其他: 施工便道综合考虑, 不另行计算 | m ³ | 85 | | | |
| 38 | 040305001001 | 砖基础 | 1.材料品种: MU10蒸压粉煤灰砖 2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 | m ³ | 18 | | | |
| 39 | 040304002001 | 实心砖墙 | 1.厚度: 综合考虑 2.材料品种: MU10蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 | m ³ | 11 | | | |
| 40 | 040304002002 | 零星砌体 | 1.构件名称: 零星砌体 (含台阶、化粪池等) 2.材料品种: MU10蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 | m ³ | 8 | | | |
| 41 | 040305001002 | 毛石基础 | 1.材料品种: 毛石 2.砂浆等级: M10水泥砂浆 3.形式: 综合考虑 | m ³ | 28 | | | |
| 42 | 040304002003 | 毛石挡土墙 | 1.墙体厚度: 综合考虑 2.石料种类: 毛石 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 4.其他: 含脚手架等费用 | m ³ | 46 | | | |
| 43 | 040304002004 | 方整石石墙 | 1.墙体厚度: 综合考虑 2.石料种类: 方整石 3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆 4.其他: 含勾缝、脚手架等费用 | m ³ | 18 | | | |
| 44 | 040302003001 | 砼压顶 (圈梁) | 1.断面尺寸: 综合考虑 2.混凝土强度等级: C25 3.其他: 含模板等费用 | m ³ | 3.2 | | | |
| 45 | 040701002001 | 非预应力钢筋 | 1.规格: 综合考虑 2.预制或现浇: 现浇 3.部位: 综合考虑 | t | 0.9 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|---|----------------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 46 | DB006 | 卷材防水 | 1.卷材品种:300g高分子防水卷材一遍 2.防水层做法:满足图纸、规范、验收要求; 3.计算规则:按实际成活面积,卷材搭接及附加层综合考虑在内不另计算; | m ² | 120 | | | |
| 47 | 040205006001 | 标线 | 1.油漆: 冷漆 2.线型: 实线 3.计算方法: 按照实际划线面积计算 | m ² | 52 | | | |
| 48 | DB007 | 墙面勾缝 | 1.墙体类型: 毛石墙 2.勾缝形式: 1: 3水泥砂浆勾平缝 3.其他: 含脚手架等费用 | m ² | 121 | | | |
| 49 | DB008 | 墙面勾缝 | 1.墙体类型: 毛石墙 2.勾缝形式: 1: 3水泥砂浆勾凸缝 3.其他: 含脚手架等费用 | m ² | 110 | | | |
| 50 | DB009 | 人工拆除抹灰面 | 1.凿除位置: 旧墙面 2.要求: 人工拆除, 拆除后需清理, 并达到抹灰要求 3.其他: 含脚手架、垃圾外运, 运距综合考虑等费用 | m ² | 175 | | | |
| 51 | 040308001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 综合考虑 2.厚度: 20mm 3.配合比: 1:3水泥砂浆 4.其他: 含脚手架等费用 | m ² | 128 | | | |
| 52 | 040308001004 | 零星抹面 | 1.部位: 综合考虑 2.厚度: 20mm 3.配合比: 1:3水泥砂浆 4.其他: 含脚手架等费用 | m ² | 65 | | | |
| 53 | 040308001005 | 维修墙面抹灰 | 1.部位: 综合考虑 2.厚度: 20mm 3.配合比: 1:3水泥砂浆 4.做法: 铺贴网格布, 抹水泥砂浆 5.其他: 含脚手架等费用 | m ² | 85 | | | |
| 54 | 040308001006 | 水泥砂浆抹面增减 | 1.部位: 综合考虑 2.厚度: 1mm 3.配合比: 1:3水泥砂浆 | m ² | 10 | | | |
| 55 | 040302012001 | 维修化粪池混凝土盖板 | 1.工作内容:原化粪池旧钢筋砼盖板拆除, 垃圾外运, 运距自行考虑, 重新支模、浇筑砼 2.混凝土强度等级:c30 | m ³ | 6.5 | | | |
| 56 | DB010 | 割缝 | 1.部位: 综合考虑 | m | 61 | | | |
| 57 | 040204003001 | 安砌花坛石 | 1.材料: 机切花岗岩花坛石 2.形状: 综合考虑 3.规格: 100mm*150mm*1000mm 4.其他: 3CM1:3水泥砂浆铺贴, 砼靠背, 花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 30 | | | |
| 58 | 040204003002 | 安砌路沿石 | 1.材料: 机切花岗岩路沿石 2.形状: 综合考虑 3.规格: 250mm*150mm*1000mm 4.其他: 3CM1:3水泥砂浆铺贴, 砼靠背, 花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 33 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|------------|--|----------------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 59 | 040204003003 | 维修路沿石 | 1.材料:花坛石(利旧)路沿石(利旧) 2.形状:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.其他:3CM1:3水泥砂浆铺贴,砼靠背,花坛石与人行道之间采用聚合物砂浆填缝 | m | 50 | | | |
| 60 | 040801004001 | 拆除侧缘石 | 1.名称:拆除路沿石、花坛石、树池石 2.做法:拆除、清理基层、垃圾外运,运距自行考虑。 | m | 20 | | | |
| 1.2 排水 | | | | | | | | |
| 61 | 040501006001 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:污水 2.管材规格:DN300 3.管材材质:HDPE双壁波纹管 4.接口形式:胶圈连接 | m | 200 | | | |
| 62 | 040501006002 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:污水 2.管材规格:DN400 3.管材材质:HDPE双壁波纹管 4.接口形式:胶圈连接 | m | 50 | | | |
| 63 | 040501006003 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:污水 2.管材规格:DN500 3.管材材质:HDPE双壁波纹管 4.接口形式:胶圈连接 | m | 25 | | | |
| 64 | 040101002003 | 机械挖填沟槽土石方 | 1.土壤类别:综合考虑,管沟槽挖土石方 2.其他:包括回填土,分层碾压,余方运至甲方指定地点 3.工程量按照实际挖方量 | m ³ | 486 | | | |
| 65 | 040101002004 | 人工挖填沟槽土石方 | 1.土壤类别:综合考虑,管沟槽挖土石方 2.其他:包括回填土,分层碾压,余方运至甲方指定地点 3.工程量按照实际挖方量 | m ³ | 97.2 | | | |
| 66 | 040103001003 | 填方 | 1.沟管槽砂石级配回填 2.灌水、夯实 | m ³ | 98.5 | | | |
| 67 | 040103001004 | 填方 | 1.管沟槽中粗砂回填 2.灌水、夯实 | m ³ | 136 | | | |
| 68 | 040202001001 | 管道基础砂石垫层 | | m ³ | 85.6 | | | |
| 69 | 040501002001 | 混凝土管道砼基础铺设 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商砼含模板 | m ³ | 27.5 | | | |
| 70 | 040504003001 | 雨水进水井 | 1.砌筑材料:MU10蒸压粉煤灰 2.定型井名称、定型图号、井径及井深:深1.2米 3.砌筑形状:方形 4.断面尺寸:350*650 5.混凝土、砂浆强度等级或配合比:砼基础C20; 砼井座C30; 砌筑砂浆M10水泥砂浆 6.勾缝及抹灰:1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面厚20 7.其他:具体做法详见图纸 | 座 | 8 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------|---|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 71 | 040504003002 | 雨水进水井每增减10cm | 1.砌筑材料:MU10蒸压粉煤灰 2.定型井名称、定型图号、井径及井深:深1.2米 3.砌筑形状:方形 4.断面尺寸:350*650 5.混凝土、砂浆强度等级或配合比:砼基础C20; 砼井座C30; 砌筑砂浆M10水泥砂浆 6.勾缝及抹灰:1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面厚20 7.其他: 具体做法详见图纸 | 座 | 8 | | | |
| 72 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.砌筑材料: MU10蒸压粉煤灰砖 2.形状、断面尺寸: 圆形, 重型铸铁井盖, 含防坠网 3.定型井名称、定型图号、井径及井深: 雨水检查井井径1000mm 井深1.5m内 4.连接井适用管径: ≤500 5.混凝土强度等级: C20砼基础, C30砼井圈 6.砂浆强度等级: 水泥M7.5 7.砂浆配合比: 1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面厚20 8.其他: 详见图纸 | 座 | 1 | | | |
| 73 | 040504001002 | 砌筑检查井井筒每增减10cm | 1.砌筑材料: MU10蒸压粉煤灰砖 2.形状、断面尺寸: 圆形 3.定型井名称、定型图号、井径及井深: 内径660mm 4.连接井适用管径: 5.混凝土强度等级: 6.砂浆强度等级: 水泥M7.5 7.砂浆配合比: 1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面厚20 | 座 | 1 | | | |
| 74 | 040204005001 | 起垫圆形检查井 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:利旧, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 36 | | | |
| 75 | 040204005002 | 起垫圆形检查井 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:加重Φ700铸铁井盖, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 102 | | | |
| 76 | 040204005003 | 起垫圆形检查井 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:承压树脂Φ700井盖, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 56 | | | |
| 77 | 040204005004 | 起垫单雨水篦子 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:利旧, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 16 | | | |
| 78 | 040204005005 | 起垫单雨水篦子 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:铁单雨水鼻子400*600, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 18 | | | |
| 79 | 040204005006 | 起垫单雨水篦子 | 1.井壁升降高度:综合考虑 2.井盖:树脂单雨水鼻子400*600, 含井盖周边零星砼 3.垃圾外运距离:自弃, 运距自行考虑 | 座 | 6 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|--|------|------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 80 | 040501002002 | 混凝土管道铺设 | 1.管材规格:DN300 2.接口形式:橡胶圈承插口连接 3.管有筋无筋:国标II级管 | m | 56 | | | |
| 81 | 040501002003 | 混凝土管道铺设 | 1.管材规格:DN400 2.接口形式:橡胶圈承插口连接 3.管有筋无筋:国标II级管 | m | 36.8 | | | |
| 82 | 040501002004 | 混凝土管道铺设 | 1.管材规格:DN500 2.接口形式:橡胶圈承插口连接 3.管有筋无筋:国标II级管 | m | 20 | | | |
| 83 | 040501002005 | 混凝土管道铺设 | 1.管材规格:DN600 2.接口形式:橡胶圈承插口连接 3.管有筋无筋:国标II级管 | m | 67.5 | | | |
| 84 | 040501002006 | 混凝土管道铺设 | 1.管材规格:DN800 2.接口形式:橡胶圈承插口连接 3.管有筋无筋:国标II级管 | m | 38.5 | | | |
| 85 | DB036 | 管道疏通 | 1.疏通方式:综合考虑 2.疏通管径:综合考虑 | m | 119 | | | |
| 86 | DB037 | 化粪池吸污 | 1.吸污方式:综合考虑 2.计算方式:按照实际立方计算 | m3 | 126 | | | |
| 87 | 040501006004 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:雨污水 2.管材规格:DN200 3.管材材质:PVC 4.接口形式:综合考虑 | m | 26 | | | |
| 88 | 040501006005 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:雨污水 2.管材规格:DN160 3.管材材质:PVC 4.接口形式:综合考虑 | m | 52 | | | |
| 89 | 040501006006 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:雨污水 2.管材规格:DN110 3.管材材质:PVC 4.接口形式:综合考虑 | m | 98 | | | |
| 90 | 040501006007 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:雨污水 2.管材规格:DN75 3.管材材质:PVC 4.接口形式:综合考虑 | m | 92 | | | |
| 91 | 040501006008 | 塑料管道铺设 | 1.输送介质:雨污水 2.管材规格:DN50 3.管材材质:PVC 4.接口形式:综合考虑 | m | 25 | | | |
| 92 | 040501006009 | 拆、换屋面PVC雨水管 | 1.规格型号:DN110PVC雨水管 2.做法:拆除原破损雨水管 更换新雨水管,含雨水斗 拆安 3.其他:含吊篮、铁卡子及 垃圾清理及外运 | m | 550 | | | |
| 93 | DB038 | 拆、换屋面铸铁雨水口 | 1.材质:铸铁雨水口 2.做法:拆除原破损雨水口 更换新雨水口 3.其他:含垃圾清理及外运 | 个 | 16 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|---------------------------|-------|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | |
| | 道路及其他 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水 | |
| 3 | 总价措施项目清单 | |
| 4 | 单价措施项目清单 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|-------------------------------|------|-------|-------|----|
| | 1.1 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | | |
| | 1.1.1 道路及其他 | | | | |
| 1 | 场地清理 | | | | |
| 2 | 夜间施工 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 中小型机械及工具用具使用费 | | | | |
| 5 | 施工因素增加费 | | | | |
| | 1.1.2 排水 | | | | |
| 6 | 场地清理 | | | | |
| 7 | 夜间施工 | | | | |
| 8 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 9 | 中小型机械及工具用具使用费 | | | | |
| 10 | 施工因素增加费 | | | | |
| 合计 | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|------|-----------------------------|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | | 1 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | | | |
| | | | 1.1 道路及其他 | | | | | |
| | | | 1.2 排水 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------------------|------|--------|-----------------|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | |
| | 道路及其他 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | | |
| | 排水 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合 计 =1+3+4+5+6 | | | |

暂列金额明细表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|---------------------------|------|---------|----|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | |
| | 道路及其他 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水 | | | |
| 2 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

材料暂估价一览表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|----|----|----------|----|----|-----------|----|

工程设备暂估价一览表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|----|----|----------|----|----|-----------|----|

专业工程暂估价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|----|---------------------------|------|-----------|----|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | |
| | 道路及其他 | | | |
| 1 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称:2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------------------------|-------|------|------|-------|----|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | | | |
| | 道路及其他 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水 | | | | | |
| 2 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|---------------------------|----|------|------|----|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | | |
| | 道路及其他 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |
| | 排水 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 总计 | | | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|---------------------------|----------|--------|--------|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | |
| | 道路及其他 | | | |
| 1 | 材料采购保管费 | | | |
| 2 | 设备采购保管费 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水 | | | |
| 5 | 材料采购保管费 | | | |
| 6 | 设备采购保管费 | | | |
| 8 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2020年荣成市老旧小区改造工程施工-六标段

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|---------------------------|------|--------|--------|
| | 旧小区改造东区改造-六标段-对双泊南区、海崖小区、 | | | |
| | 道路及其他 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.2 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.8 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |
| | 排水 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | 0.2 | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | 1.8 | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | 1.17 | |
| 1.2 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 1.3 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | | | |
| 1.5 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计: 1+2 | | | |