

招标编号：sg202413025

电工电气海缆生产基地红线外  
35KV 高压接入工程  
(重新招标)

施工招标文件



招 标 人：威海广安城市建设投资有限公司

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

日 期：2024年6月13日

## 目 录

第一章 招标公告	3
一、招标条件	3
二、招标范围	3
三、项目基本情况	3
四、投标人资格要求	3
五、项目负责人（项目经理）资格要求	4
六、联合体投标要求	4
七、监督部门及投诉电话	4
八、招标文件的获取	4
九、投标文件的递交	5
十、发布公告的媒介	5
十一、联系方式	5
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
1. 总则	15
1.1 项目概况	15
1.2 资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	16
1.6 保密	16
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	17
1.9 踏勘现场	17
1.10 投标预备会	17
1.11 偏离	17
2. 招标文件	17
2.1 招标文件的组成	17
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	18
3. 投标文件	18
3.1 投标文件的组成	18
3.2 投标报价	19
3.3 投标有效期	19
3.4 投标保证金	19
3.5 资格审查资料	20
3.6 投标文件的编制	20
4. 投标	21
4.1 投标文件的递交	21
4.2 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	21
5.1 开标时间和地点	21
5.2 开标程序	21
5.3 开标异议	22
6. 评标	22

6.1 评标委员会.....	22
6.2 评标原则.....	23
6.3 评标.....	23
7. 合同授予.....	23
7.1 定标方式.....	23
7.2 中标候选人公示媒介及期限.....	23
7.3 中标通知.....	24
7.4 履约担保.....	24
7.5 签订合同.....	24
7.6 特别强调.....	24
8. 重新招标和不再招标.....	24
8.1 重新招标.....	24
8.2 不再招标.....	24
9. 纪律和监督.....	25
9.1 对招标人的纪律要求.....	25
9.2 对投标人的纪律要求.....	25
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	25
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	25
9.5 投诉.....	25
10. 电子招标投标.....	25
附件一：开标记录表.....	26
附件二：问题澄清通知.....	26
附件三：问题的澄清.....	27
附件四：中标通知书格式.....	27
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求.....	28
附件六：人员和业绩信息录入要求.....	31
第三章 评标办法（综合评估法）.....	33
一、评标方法.....	33
二、评审标准.....	33
三、评标程序.....	37
3.1 初步评审.....	37
3.2 详细评审.....	38
3.3 投标文件的澄清和补正.....	38
3.4 评标结果.....	38
第四章 合同条款及格式.....	39
第六章 图纸.....	107
第七章 技术标准和要求.....	107
第八章 投标文件格式.....	108
投标人信用承诺书.....	110
法定代表人身份证明.....	111
授权委托书.....	112
拟投入本工程项目管理机构情况表.....	113
评分办法补充说明.....	114

## 第一章 招标公告

### 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程 招标公告

#### 一、招标条件

本招标项目电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程，招标申请已由主管部门批准建设，招标人为威海广安城市建设投资有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

#### 二、招标范围

施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。

#### 三、项目基本情况

1、项目名称：电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程。

2、项目概况：电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程，位于威海经济技术开发区，本工程线路电压等级为 10kV 及 35kV，10kV 船厂线迁改部分采用水泥杆，35kV 迁改部分采用 35kV 钢管杆。自 220kV 所前站出线、10kV 船厂线 35#-40#迁改、35kV 威泵线 17#、35kV 威泵线 17#-新建一进二出、35kV 威泵线 17#对侧 35kV 威泵线三进支线-新建一进四出环网柜及新建一进四出环网柜出线接威泵用户的线路等。

3、工期：3 个月。

4、质量要求：达到国家验收规范合格标准。

5、招标控制价：8538810.58 元

#### 四、投标人资格要求

1、持有合法独立法人营业执照。

2、投标人具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。

3、投标人具有电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

4、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。

5、投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录。

6、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

7、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

## 五、项目负责人（项目经理）资格要求

1、具有机电工程一级注册建造师注册证书；同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。

2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

## 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

## 七、监督部门及投诉电话

1、监督部门:威海经济技术开发区经济发展局。

2、投诉电话:0631- 5916118。

## 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2024-6-13 17:30；下载截止时间：2024-6-20 17:30 下载地址：威海市建设工程电子交易系统  
(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

## 九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼）交易三 厅。

投标截止时间、开标时间：2024 年 7 月 4 日 09 时 00 分

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网上发布。

## 十一、联系方式

招 标 人：威海广安城市建设投资有限公司	招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地 址：威海市海瞳路 28 号	地址：威海市文化中路 78-3 号
邮编：264200	邮编：264200
联系人：邹佩洁	联系人：王颖、臧重平
电话：0631-5992205	电话：0631-5893538

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海广安城市建设投资有限公司 地址：威海市海瞳路 28 号 联 系 人：邹佩洁 电 话：0631-5992205
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路 78-3 号 联系人：王颖、臧重平 电话：0631-5893538
1.1.4	项目名称	电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程
1.1.5	建设地点	本工程位于威海经济技术开发区
1.1.6	建设规模	电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程，位于威海经济技术开发区，本工程线路电压等级为 10kV 及 35kV，10kV 船厂线迁改部分采用水泥杆，35kV 迁改部分采用 35kV 钢管杆。自 220kV 所前站出线、10kV 船厂线 35#-40#迁改、35kV 威泵线 17#、35kV 威泵线 17#-新建一进二出、35kV 威泵线 17#对侧 35kV 威泵线 三进支线-新建一进四出环网柜及新建一进四出环网柜出线接威泵用户的线路等。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复阶段，具体内容以工程量清单为准。
1.3.2	工期	3 个月

1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p><b>一、投标企业资格要求</b></p> <p>1、持有合法独立法人营业执照。</p> <p>2、投标人具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具有安全生产许可证。</p> <p>3、投标人具有电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；</p> <p>4、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。</p> <p>5、投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录。</p> <p>6、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。</p> <p>7、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。</p> <p><b>二、项目负责人（项目经理）资格要求</b></p> <p>1、具有机电工程一级注册建造师注册证书；同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p>
1.4.2	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和形式	<p>时间：投标截止时间10日前</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题</p>
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标



		公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间及形式	时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题
2.2.2	招标文件的澄清形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.1	招标控制价	本项目招标控制价：8538810.58 元，各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金 投标保证金的金额：人民币伍万元整 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转

		<p>出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账</p>
--	--	---

		<p>户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附<b>企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）</b>及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用<b>邮寄方式</b>时，须在邮件外包封注明“*****项目名称投标保证金”（收件人：王颖,臧重平，联系方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）采用<b>送达方式</b>时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招</p>
--	--	--

		<p>标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
3.6.3	文件要求	<p>如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。</p>
4.1.1	投标截止时间	<b>2024 年 7 月 4 日 09 时 00 分</b>
4.1.2	递交投标文件地点	<p>威海市公共资源交易中心交易三厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。本项目无需提交纸质版投标文件。</p>
4.1.3	投标文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：<b>2024 年 7 月 4 日 09 时 00 分</b></p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易三厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参</p>

		加电子开标会议；投标单位提前熟悉交易系统（工程建设项目投标人操作手册网址： <a href="http://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html">http://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20190131/2c0b92fd-0600-4350-ae82-4cb8890b0224. html</a> ），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标单位承担。
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：<u>7</u>人；<u>4</u>个技术标评委，<u>3</u>个经济标评委；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。（开标现场查询）。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p>否，推荐三名中标候选人。</p> <p>公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。</p> <p>中标候选人在投标文件中填报的类似工程或同类工程业绩将随中标公示一同公示。</p>
7.2	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：同公告发布媒体</p> <p>公示期限：不少于 3 个工作日</p>
7.4	履约担保	无
7.6	特别强调	<p>1. 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址：<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk. court. gov. cn/shixin/</a>（省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。</p> <p>2. 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”</p>

		<p>无严重失信记录。</p> <p>投标文件需附“信用中国”或“信用中国（山东）”信用报告，否则否决其投标。</p> <p>3. 信用信息报告查询路径：</p> <p>（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。</p> <p>（2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内输入企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→下载信用信息报告。</p> <p>注：若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容为准。</p> <p>4. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>5. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>6. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>7. 请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网“威海市建设工程电子交易</p>
--	--	---

		系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。
10	是否采用电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；



- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的；
- (14) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的；
- (15) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

1.5.2 本招标项目的评委费、招标代理费由中标单位支付，其中评委费据实收取，代理费按经区收费标准计算，约 30000 元（最终以中标金额进行计算）。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料
- (5) 企业信用情况
- (6) 项目管理机构
- (7) 投标人业绩
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章规定的资质、信誉等要求。**投标文件中扫描件均为相关资料的扫描件。**

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目负责人资格证明材料。项目管理机构人员社保证明（若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。

3.5.5 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图。

3.5.6 投标近一年无严重失信记录，需附通过信用中国（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn>）或信用中国（山东）（<https://credit.shandong.gov.cn>）查询的信用报告。

3.5.7 投标人信用承诺书。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应参照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过

法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。



### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.6 特别强调

见投标人须知前附表。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

- 1.
- 2.
- ...

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清  
编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- ...

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 附件四：中标通知书格式

招标编号：

#### 中标通知书

（中标单位名称）：

（项目名称/标段），位于（详细地址），（项目概况）。\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评定，确定贵单位中标，中标价（费率）为\_\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_\_，质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在中标通知书发出之日起\_\_\_\_\_日内，与\_\_\_\_\_签订\_\_\_\_\_合同。

特此通知。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制

作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

**1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。**

**2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。**

#### （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设

置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

### 3.电脑软硬件配置要求：

- (1) 操作系统：win7 及以上；
- (2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；
- (3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

### 7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

- (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

#### 8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1)不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

#### 9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。**

#### 附件六：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工



程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

### 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编 列 内 容
2.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标办法附录
2.2	投标总报价评标基准 价计算方法	见评标办法附录
2.3	投标报价的偏差率计 算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
2.4	评分标准	见评标办法附录
注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。		

#### 一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

#### 二、评审标准

- 2.1 分值构成：见评标办法附录。
- 2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。
- 2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。
- 2.4 评分标准：见评标办法附录。
- 2.5 评标
- 2.5.1 评标一般按下列程序进行：

- 1. 组建评标委员会；

评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，人数为 7 人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委 3

人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 清标；

4. 初步评审；

5. 详细评审；

6. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

7. 评标委员会解散。

**2.5.2** 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

**2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：**

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；

11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

**2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：**

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目的准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3. 为工程项目的监理人；

4. 为工程项目的代建人；

5. 为工程项目提供招标代理服务的；

6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
9. 被责令停业的；
10. 被暂停或取消投标资格的；
11. 财产被接管或冻结的；
12. 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的；
13. 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录的；
14. 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
15. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
16. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
17. 在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
18. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

19. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
20. 投标人未按规定出席开标会的；
21. 评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

#### **2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

18. 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。

19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

**2.5.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规定的其他情形。

**2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：**

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- （2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- （3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

**不再招标：**重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

**2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，** 根据技术标、资信标及商务标等方面由评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

**2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，**技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

**2.5.10 评委必须对各投标企业 进行有记名评分，**否则该评分无效。

**2.5.11 技术标评委打分计算方法为：**

**1. 技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，**去掉一个最高分后的平均值为技术标的最终得分。

**2. 经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评审打分。**投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

**2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等**有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

**2.5.13 本工程采取资格后审的，**投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有

效，否则无效。

2.5.14 近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 招标文件要求投标企业提供的工程施工合同、获奖证书及其它所要求证书、证明必须真实有效。

2.5.17 本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。同一工程只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.5.18 工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.5.19 本办法中同类型工程按下列方法划分：

房屋建筑工程业绩、机电工程业绩、各专业工程业绩分别适用于各自的业绩标准，不得混用。

2.5.20 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 三、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

## 第四章 合同条款及格式

# 建设工程施工合同 (SDF—2019—0002)

电工电气海缆生产基地红线外  
35KV 高压接入工程

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局制定





#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写 \_\_\_\_\_）（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在威海签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方盖单位章并签字或盖法人章后生效。



## 第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程强制标准及设计图纸等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 投标文件及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 已标价的工程量清单

(9) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：执行通用条款。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

### 1.10 交通运输

#### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用

#### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。



1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按 10.4.1【变更估价原则】调整。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行监理合同和施工合同。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 2 天。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式： / 。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套（竣工审计资料 3 套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款,发包人可减少或延缓拨款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次罚款 2000 元，发现两次以上可解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

### 3.5 分包

### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：        /        。

### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /        。

其他关于分包的约定：        /        

### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /        

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /        。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师注册证书号：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业印章号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：执行监理合同。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

5.1.4 工程质量创建目标约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

超出质量创建目标的奖励：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前6小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操

作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清，实现建筑垃圾减量化目标。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：\_\_\_/\_\_\_。

超出安全文明施工创建目标的奖励：\_\_\_/\_\_\_。

其他奖惩约定：\_\_\_/\_\_\_。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

## 2 天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 合同工期内(合同工期不足 90 天的，按 90 天计) 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 2 日内。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的



机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1~5 万元，处罚款在工程款中扣除。

承包人每延期一天承担合同价格 0.1% 的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程造价 10% 的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的 3%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：10 年以上一遇的洪水。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上的大风，且连续超过 1 天。

(2) 日降雨量 50mm 以上的大雨，且连续超过 1 天。

(3) 38℃ 以上的高温或-20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。

(4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

(5) 承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：    /    。

### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备：详见附件 2。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

#### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：招标文件另行约定。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

### 9. 试验与检验

#### 9.1 试验设备与试验人员

##### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行约定。

施工现场需要配备的试验设备：另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：监理人指令。

### 10. 变更

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。

#### 10.4 变更估价

##### 10.4.1 变更估价原则

工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经财政局现场核实，并按相关程序批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位及建设单位未经财政金融局核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。

电力工程部分单项清单工程量变化超过 10% 以外部分及因设计变更或工程

量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照《电力建设工程预算定额》（2018 年版）及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-中标价/控制价）的比率下浮，不低于 6%。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整办法参照威海市住房和城乡建设局 2018 年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：  
专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_\_\_\_时，或材料  
单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_\_时，其超  
过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：  
专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_\_\_\_%时，材料单  
价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_\_%时，其超  
过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：  
专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过\_\_\_\_时，其超  
过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，  
如承包人投标报价中的材料单价高于中标控制价中的材料单价，则以承包人投标  
报价中的材料单价为依据。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：执行通用条款。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

## 12.4 工程款支付

合同签订开工后按工程形象进度付款，工程验收合格付至合同总额的 90%，工程完工审计结束付至总造价的 97%，余款作为质保金，质保期结束一个月内付清。

发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定付款。发包人可根据项目特点、总价构成、费用性质、资金投入关键节点、工期调整、不可抗力等因素适时调整。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：同第 12.4.1〔付款周期〕的约定。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限：1。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。

### 12.5 农民工工资

#### 12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第\_\_\_\_种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_\_%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所

需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照第 20.1（和解）的约定处理。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

##### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

#### 13.6 竣工退场

##### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 2 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

### 14.2 竣工结算审核

(1) 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5%的，按超过部分的 5%计取承包人审核费。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按第 20.1（和解）的约定处理。

### 14.5 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用 合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任



一形式），保证金额为：\_\_\_/\_\_\_；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式:\_\_\_/\_\_\_。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式:\_\_\_/\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金为合同价格的 3%。质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：不超过 4 小时。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_/\_\_\_。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

(8) 其他：\_\_\_/\_\_\_。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 3% 的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 0.1% 的罚款，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于 6 级 4 小时以上的大风、200mm 以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_\_(1)\_\_\_种方式解决：

(1) 向\_\_\_**威海市**\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_**工程所在地**\_\_\_人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

**21.1 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。**

**21.2 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。**

**21.3 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行承担或赔偿，与发包人无关。**

**21.4 本项目建设过程产生的建筑垃圾，由承包人负责。**

**21.5 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。**

**21.6 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。**

**21.7 承包人开具 9%的增值税专用发票。本合同中约定的价款是含税价款（9% 增值税），若出现承包方实际开具的发票税率与 9%税率不一致的情况，结算时与 9%税率找差，调减结算金额。**



工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：威海广安城市建设投资有限公司      承包人(公章)：\_\_\_\_\_

地 址：山东省威海市经济技术开发区海瞳路-28 号      地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_      法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_      委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

电 话：0631-5992205      电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_      传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_      开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_      帐 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：264200      邮政编码：\_\_\_\_\_

## 第五章 工程量清单

工程量清单包括“工程量清单说明”及给定的格式文件和附录中的工程量清单的内容。

注：给定的格式文件上传至“商务标—商务标附件”中。



## 清单总说明

### 一、报价人须知

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
5. 金额（价格）均以人民币表示。

### 二、工程名称：电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

三、工程概况：项目位于威海市经济技术开发区。本工程线路电压等级为 10kV 及 35kV，10kV 船厂线迁改部分采用水泥杆，35kV 迁改部分采用 35kV 钢管杆。自 220kV 所前站出线、10kV 船厂线 35#-40#迁改、35kV 威泵线 17#、35kV 威泵线 17#-新建一进二出、35kV 威泵线 17#对侧 35kV 威泵线三进支线-新建一进四出环网柜及新建一进四出环网柜出线接威泵用户的线路等。

### 四、工程招标范围

10kV 新立 8 基水泥杆向南迁移至滨海大道北侧，10kV 船厂线 35#电缆拆除并于杆塔下方与新敷设电缆做中间接头向南敷设至新建水泥杆 G1；于新建水泥杆 G8 向西敷设电缆至 35kV 威泵线 1#下方新建电缆井与 10kV 船厂线 40#拆下电缆接续。

35kV 部分：原 35kV 威泵线 17#拆除，新立 1 基 35kV 钢管杆并更换导地线光缆及配套金具，自所前站 335 间隔沿原预留电缆管敷设一回电缆线路至 35kV 威泵线 1#杆西侧现有电缆井，新建一进二出环网柜、一进四出环网柜，将 35kV 威泵线原电缆拆下，与新建环网柜出线电缆接续。具体以工程量清单为准。

### 五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

### 六、编制依据

(一) 国家能源局《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2016)

(二) 国家能源局《电力建设工程工程量清单计算规范输电线路工程》(DL/T5205-2016)。

(三) 招标人提供的施工图纸及相关设计答疑等资料。

(四) 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。

(五) 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求。

(六) 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工,现场原有工程的实际情况(包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2016)、《电力建设工程工程量清单计算规范输电线路工程》(DL/T5205-2016)、《电力建设工程工程量清单计算规范变电工程》(DL/T5341-2016)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、相关清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。

九、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、**本工程计价方式为全费用综合单价。**投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的**全费用单价**应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费、措施费、规费、税金等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技

术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、投标单位在投标时应按给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式并按其规定内容填写，若有疑问按规定提出答疑。

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的全费用综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。

十三、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作，结算时不增加此部分费用。

十四、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，投标报价时税金均按不含税造价的 9% 计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

十五、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

4. 施工现场临时水、电费用（包括投标单位利用地下水的费用）由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由投标单位实施，管线的规格、数量、

平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。。

5. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中。若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

6. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包含在投标报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

7. **措施费项目包含在全费用综合单价中，不再单独列项。**投标单位对措施费用的投标报价，应根据招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等综合考虑在相应清单项目中，结算时不增加此类费用。

8. 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响、不可避免的赶工期增加费，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中，结算不予调整。

9. 投标单位负责自购、成品、半成品等的检验、试验费及承包范围内竣工验收的检验检测费用，结算时不增加此部分费用。

10. 投标单位必须负责收集整理总承包范围内所有项目（包括各分包单位）的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

11. **暂列金额为计取规费、税金后的全费用价格，按给定的数值填报并计入投标报价内。**

十六、土（石）方挖、填清单报价时，投标单位应注意：

1. 土（石）方开挖及回填均按开挖前天然密实体积计算，土石方工程的开挖深度和基础施工的工作面宽度按设计及相关规定计算，实际施工中工作面超出计算规则的宽度考虑到报价中。投标报价内应综合考虑土（石）方开挖挖方类别（土方、石方综合考虑）、人工清槽、修整边坡、场内堆土、倒运、运输、夯实等费用，投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、运输距离、运输方式、回填方式等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均

包括在清单报价中，二次或多次倒运等费用不再额外计取。

2. 投标单位在报价时，均应充分考虑施工土（石）方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用以及省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安全文明施工要求产生的相关费用，如毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用。

3. 投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求。

4. 土石方在挖、运、弃土的过程中，所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求，该部分费用包含在投标报价中。

5. 土石方工程量应按照定额规定的放坡系数及开挖深度（自设计室外地坪计算至基础底面，有垫层时计算至垫层底面）进行计算工程量。土石方开挖，应按挖掘前的天然密实体积计算。爆破石方允许的超挖量为松石 0.20m，坚石 0.15m。该允许超挖量系指基坑四周及底面共五个方向均允许计算的超挖量。在结算时，出现的超深、超工作面、超放坡系数的工程量，结算时不增加此部分费用。

6. 所有的土方报价中，不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况，投标单位均应综合考虑报价，结算不因任何原因而调整土方单价。

7. 工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等）；结算时不增加此部分费用。

十七、建筑工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 投标单位混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不做任何调整。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用及模板、脚手架、垂直运输等所有措施费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计规费、税金。

2. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算时均不调整。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计规费、税金。

3. 桩的计算规则按现场实际测量数据计算桩长。桩基础的报价应综合考虑现场自己发电、场地平整、排水降水、地下障碍物处理（含爆破）、制作、运输等进出场及安装定位清理及试桩等相关费用，结算时不增加此部分费用。

4. 工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、添加剂等费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

5. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不增加此部分费用。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

6. 预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

7. 用于该工程项目的砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

8. 钢梯、栏杆、扶手等各种金属件项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

9. 暗室增加费、超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。

10. 各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水等费用在措施费报价中综合考虑。

十八、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 本工程的单体调试、系统调试均不单独列项，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

2. 施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑不同安装高度、安装位置等等因素，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

3. 线缆敷设清单工程量是按设计图示尺寸、各处预留长度和波形余度计算。电缆的中间头、终端头按清单列项单独报价，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。电缆敷设时不论采用何种连接方式,单价均不做调整。

4. 本工程的电缆两端均需做封堵和防火处理并做好相关的防盗措施。

5. 拆除项目，需综合考虑现场情况、拆除过程中的防护及安全措施，拆除后材料运输、装卸、工器具移运、清理现场、整理堆放等相关费用，投标时综合清单报价中，结算不再增加此类费用。

十九、工程主要材料和设备及相关配件的价格应在主要材料表和设备表中详细列明品牌、规格、型号单价。**所有材料设备均应选用符合国标的并在电力行业部门中标的产品。**

二十、特别说明：

各投标单位必须严格按照威海市建设工程电子交易系统表格及提供清单样表要求报价，若有疑问按规定提出答疑。

# 投 标 总 价

招 标 人：\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_ 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

投标总额（小写）：\_\_\_\_\_

（大写）：\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_

（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_



## 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	第一部分：35kV 架空输电线路工程		32700.00		
2	第二部分：35kV 电缆输电线路工程		261600.00		
3	第三部分：变电站安装工程				
4	第四部分：10kV 线路改造工程		70900.00		
	电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程 小计		365200.00		
	合计		365200.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	第一部分：35kV 架空输电线路工程		32700.00		
2	架空输电线路工程		32700.00		
3	第二部分：35kV 电缆输电线路工程		261600.00		
4	电缆输电线路建筑工程				
5	电缆输电线路安装工程		261600.00		
6	第三部分：变电站安装工程				
7	变电站安装工程				
8	第四部分：10kV 线路改造工程		70900.00		
9	安装工程		70900.00		
10	建筑工程				
合计			365200.00		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额 (元)		
					综合单 价	合价	其中: 暂估价
	000002	第一部分: 35kV 架空输电线路工程					
	000003	架空输电线路工程					
	000004	1 基础工程					
1	3AAAAASA0101	线路复测及分坑 1. 杆塔类型: 耐张 (转角) 单杆	基	1.00			
2	3AAABASA0501	钢筋笼 1. 种类: 钢筋笼 2. 规格: 直径 16mm 及以上的钢筋采用 HRB400 级钢筋, 其他采用 HPB300 级钢筋 3. 其它详见设计及技术要求	t	2.448			
3	3AAABASA0502	地脚螺栓 1. 种类: 地脚螺栓 2. 规格: 直径 16mm 及以上的钢筋采用 HRB400 级钢筋, 其他采用 HPB300 级钢筋 3. 其它详见设计及技术要求	t	1.937			
4	3AAACASA1501	灌注桩成孔 1. 机械推钻成孔 2. 土种类: 综合考虑 3. 孔径 2.4m	m	14.00			
5	3AAACASA1402	灌注桩基础浇灌 1. 桩长步距: 详见设计及技术要求 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	66.95			
6	3AAAAASA2501	基础保护帽 1. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	0.87			
	000008	2 杆塔工程					
7	3AABAASB0201	钢管杆组立 1. 杆型: Q355/Q420 2. 塔全高: 22.4 米 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 现场检验; 点配料, 地面支垫, 组合; 现场布置, 吊装, 塔身调	基	1.00			

		整，螺栓紧固及防松防盗，工器具移运，清理现场					
8	3AABAASB0602	标志牌 1. 材质：标号牌 2. 工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	1.00			
9	3AABAASB0603	标志牌 1. 材质：相序牌 2. 工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	24.00			
10	3AABAASB0604	警示牌 1. 材质：警示牌 2. 工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	1.00			
	000010	3 接地工程					
11	3AACBASC0101	接地槽挖方及回填 1. 地质类别：普通土	m3	41.89			
12	3AACBASC0202	接地安装 1. 接地型式：埋地 2. 包括：镀锌圆钢、降阻模块、电阻测试等 3. 详见图纸	基	1.00			
	000013	4 架线工程					
13	3AADAASD0101	导线架设 1. 名称：铝包钢芯铝绞线 2. 型号、规格：JL/LB20A 240/30 3. 工作内容：材料运输、装卸，场地建设，引绳展放、工器具移运，清理现场	km	0.31			
14	3AADAASD0202	避雷线架设 1. 名称：镀锌钢绞线 2. 型号、规格：GJ-50	km	0.31			
15	3AADAASF1001	在线监测 1. 监测内容、形式：电缆在线监测装置	套	3.00			
	000015	5 附件安装工程					

16	3AAEBASE0201	耐张绝缘子、金具串 1. 绝缘子名称: 35kV 耐张金具 2. 型号: 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A 3. 工作内容: 材料运输、装卸安装等	组	24.00			
17	3AAECASE0401	导线悬垂绝缘子、金具串 1. 绝缘子名称: 35kV 跳线金具 2. 型号: 03T-07P(H)1A 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 绝缘子开箱检查与清洗, 绝缘测定, 金具、绝缘子串组合与安装, 工器具移运, 清理现场	单相	12.00			
18	3AAECASE0502	防震锤 1. 类型: 防震锤 2. 规格: FRYJ-2/4 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	24.00			
19	3AAECASE0503	防震锤 1. 类型: 防震锤 2. 规格: FRYJ-2/G 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	4.00			
20	3AAECASE0604	间隔棒 1. 类型: 防舞动间隔棒 2. 规格: FXJW-35/70 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	8.00			
21	3AAECASE0805	耐张绝缘子、金具串 1. 绝缘子名称: C 型安全备份线夹 2. 型号: JL/LB20A-240/30 用 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	单相	24.00			
	000018	8 通信线路工程					
22	3AADAASD0303	架空光缆 1. 名称: ADSS 自承式光缆	km	0.90			

		2. 规格: ADSS-24 芯 3. 工作内容: 材料运输、装卸, 光缆及金具安装, 工器具移运, 清理现场					
23	000004SM0801	光缆单盘测试 1. 名称: 光缆单盘测试 2. 型号规格: 24 芯以下	盘	2.00			
24	000004SM0902	光缆接续 1. 名称: 光缆接续 2. 型号规格: 24 芯以下	头	8.00			
25	000004SM1001	光缆测试 1. 名称: 光缆测试 2. 型号规格: 24 芯以下	段	2.00			
	000020	9 拆除部分					
26	000004B00001	钢管杆拆除 1. 重量: 18t 以内 2. 工作内容: 材料拆除、运输、 装卸, 工器具移运, 清理现场 3. 综合考虑拆除过程中的防护及 安全措施	基/t	1.00			
27	000004B00002	导线、避雷线拆除 1. 名称: 镀锌钢绞线 2. 工作内容: 材料拆除、运输、 装卸, 工器具移运, 清理现场 3. 综合考虑拆除过程中的防护及 安全措施	km	0.31			
28	000004B00003	金具拆除 1. 电压: 金具、绝缘子、零星 2. 工作内容: 材料拆除、运输、 装卸, 工器具移运, 清理现场 3. 综合考虑拆除过程中的防护及 安全措施	项	1.00			
29	000004B00004	通信线路拆除 1. 电压: 35kV 2. 工作内容: 材料拆除、运输、 装卸, 工器具移运, 清理现场 3. 综合考虑拆除过程中的防护及 安全措施	km	0.62			
	000021	第二部分: 35kV 电缆输电线路工 程					
	000022	电缆输电线路建筑工程					
	000023	1 土石方工程					

30	3BAAAASA0101	挖土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑 4. 工作内容：包括土方开挖、场内倒运及堆集、基底及边坡清理等全部内容 5. 工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 6. 部位：电缆管沟、检查井、箱变基础等	m3	2737.51			
31	3BAAAAB00001	土（石）方回填 1. 土壤类别：原土回填 2. 土方来源：综合考虑 3. 回填方式：综合考虑 4. 回填质量：满足设计和规范的要求 5. 工作内容：包括回填、碾压、夯实等全部内容 6. 工程量：按碾压或夯实后的实方体积计算 7. 部位：电缆管沟、检查井等	m3	2171.21			
32	3BAAAAB00002	余方弃置 1. 土石方类别：综合考虑 2. 运输距离：3km 以内 3. 工作内容：包含装卸车、倒运、外运等全部工作内容	m3	566.30			
33	3BAAAAB00003	余方弃置 1. 土石方类别：综合考虑 2. 运输距离：每增加 1km	m3	566.30			
	000025	2 构筑物					
34	3BABBASH0201	混凝土检查井 1. 材质：混凝土 2. 规格：内净尺寸 3000*2000*1900mm 大型三通电缆井 3. 混凝土、砂浆强度等级：垫层为 C15，其他均为 C30，底板及井壁厚度均为 250mm，井内外侧壁抹聚合物防水砂浆防水层（掺 5% 防水剂），井盖为 Φ950 道路用防水防盗铸铁井盖 4. 工作内容：包含混凝土、模板、钢筋、脚手架、钢爬梯、支架、	座	5.00			

		预埋件、井盖、DN300 混凝土管等					
35	3BABBASH0202	混凝土检查井 1. 材质：混凝土 2. 规格：中间接头井 内净尺寸 10000*2200*2200mm 3. 混凝土、砂浆强度等级：垫层为 C20，其他均为 C35 P6 抗渗，顶板、底板及井壁厚度均为 300mm，集水井等做法见设计要求 4. 工作内容：包含混凝土、模板、钢筋、脚手架、钢爬梯、支架、预埋件、井盖等	座	2.00			
36	3BAASH020001	环网柜基础 1. 规格：详见设计及技术要求 2. 含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作绑扎、预埋铁件等工作内容 3. 含爬梯、护栏、百叶窗等	座	2.00			
37	3BABCASC0201	垫层 1. 垫层尺寸、厚度、材质：按设计要求综合考虑； 2. 混凝土强度等级：C15 混凝土 3. 模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m <sup>3</sup>	88.00			
38	3BABCASC0102	混凝土浇筑 1. 工程内容：混凝土包封 2. 混凝土强度等级：C20 3. 工作内容：包含砼浇筑、伸缩缝、模板安拆等全部内容 4. 部位：电缆管沟	m <sup>3</sup>	323.21			
39	3BABCASE0101	排管敷设 1. 名称：MPP 电缆管 2. 材质、型号：Φ175，壁厚 14mm，含管枕 3. 工作内容：材料运输、装卸，保护管安装固定，工器具移运，清理现场 4. 其他：包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵	m	3840.00			



40	3BABCASE0102	<p>排管敷设</p> <p>1. 名称: MPP 电缆管</p> <p>2. 材质、型号: <math>\Phi 100</math>, 壁厚 8mm, 含管枕</p> <p>3. 工作内容: 材料运输、装卸, 保护管安装固定, 工器具移运, 清理现场</p> <p>4. 其他: 包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵</p>	m	640.00			
41	3BABCASE0103	<p>电缆警示板</p> <p>1. 材质: 聚合塑料电缆警示板</p> <p>2. 规格: 5mm*500mm</p> <p>3. 包含警示板埋地敷设的所有工作内容</p>	m	640.00			
42	3BABCASE0104	<p>电缆标识桩</p> <p>1. 名称: 电缆标识桩</p>	个	60.00			
43	3BABCASE0405	<p>顶电缆保护管</p> <p>1. 土质类别: 普通土 (包含松砂石)</p> <p>2. 管材材质及规格: MPP <math>\Phi 175</math></p> <p>1 根</p> <p>3. 包含开挖工作坑、成孔、清孔、孔壁灰浆护壁、管材及熔接、多管拉管等</p> <p>4. 工程量按成孔实际长度计算</p>	m	50.00			
44	3BABCASE0106	<p>电缆保护管</p> <p>1. 材质: CPVC 电缆保护管</p> <p>2. 管径: <math>\Phi 175</math></p> <p>3. 工作内容: 材料运输、装卸, 保护管安装固定, 工器具移运, 清理现场</p> <p>4. 其他: 包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵</p>	m	36.00			
	000028	电缆输电线路安装工程					
	000029	1 电缆桥、支架制作安装					

45	3CAABASA0101	电缆支架 1. 材质 : 电缆支架 2. 规格: 详见图纸 3. 包含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	t	0.275			
	000031	2 电缆敷设					
46	3CABCASB0401	管内敷设 1. 电压等级: 35kV 2. 型号、规格: FS-ZR(C)-YJV-26/35-1×630 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	m	2800.00			
47	3CABCASB0402	管内敷设 1. 电压等级: 35kV 2. 型号、规格: 电力电缆 FS-ZR(C)-YJV22-26/35-3×240 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	m	60.00			
48	3CABCASB0403	管道光缆 1. 型号规格: 24 芯 2. 光缆类别: 管道光缆	m	940.00			
49	000004SM0803	光缆单盘测试 1. 名称: 光缆单盘测试 2. 型号规格: 24 芯以下	盘	2.00			
50	000004SM1002	光缆测试 1. 名称: 光缆全程测试 2. 型号规格: 24 以内	段	2.00			
	000033	3 电缆头					
51	3CACBASC0101	电缆终端 1. 电压等级: 35kV 2. 绝缘类型: 户内终端头 3. 规格: 35kV, 悬式, 630 电缆用, 三相	套/三相	4.00			
52	3CACAASC0101	电缆终端 1. 电压等级: 35kV 2. 绝缘类型: 户外终端头 3. 规格: 1*630 电缆用, 三相	套/三相	4.00			
53	3CACAASC0102	电缆终端 1. 电压等级: 35kV 2. 绝缘类型: 户内终端头 3. 规格: 3×400 电缆用, 三相	套/三相	1.00			

54	3CACBASC0202	中间接头 1. 电压等级: 35kV 2. 绝缘类型: 电缆中间头 3. 规格: 3×400 电缆用, 三相	套/三相	1.00			
55	3CACBASC0203	中间接头 1. 电压等级: 35kV 2. 绝缘类型: 绝缘中间头 3. 规格: 630 电缆用, 三相	套/三相	3.00			
56	3CACBAB00001	电缆防爆盒	个	15.00			
57	3CACBASE0101	防火 1. 防火形式: 防火毯 2. 材质、规格: 1.2*0.8m	m <sup>2</sup>	14.40			
	000036	4 电缆附属					
58	3CADAASD0101	接地装置 1. 接地装置名称: 保护接地箱 2. 规格: 35kV	套	6.00			
59	3CADAASD0102	接地装置 1. 接地装置名称: 智能直接接地箱 2. 规格: 35kV	套	6.00			
60	3CADAASB0301	电缆敷设 1. 材质: 电缆 2. 规格: ZR(C)-YJV-8.7/15-1×240 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑 5. 含电缆终端头制作及安装	m	800.00			
61	3CADAASD0103	接地体敷设 1. 材质: 扁钢 2. 规格: -5*50mm 3. 降阻方式: 详见设计图	m	219.00			
62	3CADAASD0204	接地极 1. 材质: 角钢 2. 规格: L50*5 镀锌角钢 L=2500mm 3. 降阻方式: 详见设计图纸	根	20.00			
63	3CADBASB0801	避雷器 1. 电压等级: 35kV 2. 型号、规格: 35kV 交流避雷器 YH5WX-51/134, 悬式避雷器 3. 包含配套金具	组	2.00			

64	3CADBASB0802	避雷器 1. 电压等级: 35kV 2. 型号、规格: 35kV 交流避雷器 YH5WZ-51/134, 座式避雷器 3. 包含配套金具	组	2.00			
	000038	6 调试及试验					
65	3CAFAASF0101	电缆主绝缘试验 1. 电压等级: 35kV 2. 试验项目: 交流耐压试验	盘/互 联段/ 三相	4.00			
66	3CAFAASF0302	电缆参数试验 1. 电压等级: 35kV 2. 试验项目: 电缆参数测定	回路	4.00			
67	3CAFAASF0103	电缆护层试验 1. 电压等级: 35kV 2. 试验项目: 耐压试验	盘/互 联段/ 三相	1.00			
68	3CAFAASF0604	电缆高频放电检测 1. 电压等级: 35kV 2. 试验项目: 放电试验	回路	4.00			
	000040	7 设备安装					
69	3CADBASA0201	一进二出环网柜 1. 型号: 35KV, 一进二出环网柜 (含 DTU) 2. 技术参数及要求: 详见图纸设计 3. 包含环网柜标牌、警示牌、专用锁等 4. 包含盘柜下电缆防火封堵 5. 含调试	台	1.00			
70	3CADBASA0202	一进四出环网柜 1. 型号: 35KV, 一进四出环网柜 (含 DTU) 2. 技术参数及要求: 详见图纸设计 3. 包含环网柜标牌、警示牌、专用锁等 4. 包含盘柜下电缆防火封堵 5. 含调试	台	1.00			
	000041	第三部分: 变电站安装工程					
	000042	变电站安装工程					
	000043	一 主要生产工程					
71	3CAHSD010001	继电保护屏 (柜) 1. 保护屏 (柜) 名称: 三端光线差动保护装置	套	2.00			

72	2BABASD12001	保护装置调试 1. 变压器（电抗器、电容器等） 保护装置/送配电保护装置/母线 保护/母联保护：送配电保护装置 调试 2. 电压：35kV	台（三 相）/ 套/间 隔	2.00			
73	2BABASD15001	微机监控系统调试 1. 变电站电压等级：220KV	站	1.00			
74	2BABASD23001	二次系统安全防护系统调试 1. 变电站电压等级：220KV	台	1.00			
75	2BABASPO1001	试运行 1. 变电站电压等级：220KV	站	1.00			
76	2BABASPO2001	监控调试 1. 变电站电压等级：220KV	站	1.00			
77	2BAFABSG0701	控制电缆 1. 型号、规格、名称： ZR-KVVP-22-0.75-7×1.5	m	200.00			
78	2BAFABSG0702	控制电缆 1. 型号、规格、名称： ZR-KVVP-22-0.75-4×2.5	m	500.00			
79	2BAFABSG0703	控制电缆 1. 型号、规格、名称： ZR-KVVP-22-0.75-4×4	m	500.00			
80	2BAFABSG0804	控制电缆头制作安装 1. 类别：控制电缆终端头制作安 装 2. 芯数：6 芯以下	个	16.00			
81	2BAFABSG0805	控制电缆头制作安装 1. 类别：控制电缆终端头制作安 装 2. 芯数：14 芯以下	个	4.00			
82	3CABCASB0404	室内光缆 1. 型号规格：导引光缆 24 芯 2. 安装方式：室内	m	300.00			
83	000004SM0804	光缆单盘测试 1. 名称：光缆单盘测试 2. 型号规格：24 芯以下	盘	1.00			
84	2BAGAASM0901	光缆接续 1. 名称：光缆接续 2. 型号规格：24 芯以下	头	4.00			
85	2BAGAASM0902	光缆熔接 1. 名称：光缆熔接 2. 型号规格：24 芯以下	头	4.00			

86	000004SM1003	光缆测试 1. 名称：光缆全程测试 2. 型号规格：24 以内	段	2.00			
	000051	第四部分：10kV 线路改造工程					
	000052	安装工程					
87	030408001001	电力电缆 1. 型号、规格： ZR(c)YJV22-8.7/15-3*400 2. 敷设方式：穿管敷设 3. 包含电缆试验	m	420.00			
88	030408006001	电力电缆头 1. 电压等级：10KV 2. 绝缘类型：户外电缆终端头 3. 规格：3*400 4. 材质：铜芯	个	2.00			
89	030408006002	电力电缆头 1. 电压等级：10KV 2. 绝缘类型：电缆中间头 3. 规格：3*400 4. 材质：铜芯	个	2.00			
90	030411006001	电缆中间头防爆盒	个	2.00			
91	030408003001	电缆保护管 1. 材质：MPP 塑钢复合电缆导管 2. 规格：Φ175，厚 14mm 3. 敷设方式：埋地敷设	m	1240.00			
92	030408003002	电缆保护管 1. 材质：MPP 塑钢复合电缆导管 2. 规格：Φ100，厚 10mm 3. 敷设方式：埋地敷设	m	310.00			
93	03B001	过路顶管 1. 土质类别：松砂石及以下 2. 顶管工作方式：操作、导出、排水坑挖填等工作内容 3. 管材材质、规格、等级：Φ175 厚度 14MM 4 根+Φ100 厚度 10MM 1 根 含电缆保护管的材料费 4. 深度：综合考虑	米	60.00			
94	03B002	过路顶管 1. 土质类别：岩石 2. 顶管工作方式：操作、导出、排水坑挖填等工作内容 3. 管材材质、规格、等级：Φ175 厚度 14MM 4 根+Φ100 厚度 10MM 1 根 含电缆保护管的材料费	米	10.00			

		4. 深度：综合考虑					
95	03B003	聚合塑料电缆警示板 1. 型号、规格：-5mm*500mm 2. 安装部位：电力保护管上方 0.5 米处敷设	m	310.00			
96	03B004	电缆标志桩 1. 材质：复合材料 2. 其他：满足设计和施工规范要求	个	26.00			
97	030410001001	电杆组立 1. 材质：普通水泥电杆 2. 规格：Φ190*15m 3. 其他：包含杆坑土方挖填、电杆组立、横担、横担、绝缘子金具、底盘、拉盘及拉线，接地引下线、杆牌号的安装等	根	8.00			
98	030410003001	导线架设 导线架设 1. 型号：钢芯铝绞线 JKLGYJ-240 2. 规格（截面积）：JKLGYJ-240 3. 综合考虑过公路等的跨越	km	1.20			
99	030410004001	杆上设备 1. 名称：过电压保护器 2. 型号、规格：10KV	台	2.00			
100	030409001001	接地装置（电缆井接地） 1. 接地极材质、规格、安装土质：镀锌角钢接地极 50*50*5*2500，土质综合考虑 2. 接地母线材质、规格、敷设方式：接地母线-50*5 镀锌扁钢，埋地敷设 3. 包含接地调试	项	7.00			
	000053	建筑工程					

101	010101002001	挖土方 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑 4. 工作内容：包括土方开挖、场内倒运及堆集、基底及边坡清理等全部内容 5. 工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 6. 部位：电缆管沟、检查井、箱变基础等	m3	868.00			
102	010103001001	土（石）方回填 1. 土壤类别：原土回填 2. 土方来源：综合考虑 3. 回填方式：综合考虑 4. 回填质量：满足设计和规范的要求 5. 工作内容：包括回填、碾压、夯实等全部内容 6. 工程量：按碾压或夯实后的实方体积计算 7. 部位：电缆管沟、检查井、箱变基础等	m3	695.64			
103	01B001	排管浇筑 1. 断面尺寸：详见图纸 2. 混凝土强度等级：C20 3. 工作内容：含混凝土的支模、浇筑、养护、拆模等	m3	116.56			
104	010501001001	垫层 1. 混凝土强度等级：C15 2. 垫层厚度：综合考虑 3. 部位：电缆管沟等 4. 模板费用综合考虑	m3	31.00			
105	01B002	余方弃置 1. 土石方类别：综合考虑 2. 运输距离：3km 以内 3. 工作内容：包含装卸车、倒运、外运等全部工作内容	m3	172.36			
106	01B003	余方弃置 1. 土石方类别：综合考虑 2. 运输距离：每增加 1km	m3	172.36			
107	01B004	大型井 1. 垫层：C15 2. 底板、井壁、井圈、过梁、盖	座	7.00			



		板、圈梁：C30 3. 钢筋、防水：详见设计图纸，满足设计要求 4. 抹灰：20 厚 1：3 水泥砂浆抹面 5. 成品井盖：直径 950mm 成品井盖及井座 6. 其它：包含电缆支架、扁铁预埋、角钢及圆钢爬梯、拉力环、预埋钢板钢管及封堵、电缆集水坑铁篦子、防掉落网等，具体做法详见设计图纸 7. 工作内容：包含土方挖填、砼浇筑、模板、脚手架等全部内容					
		合计					

工程单价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	企业利润	规费	税金	合计

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
	架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	32700.00	
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	项		
4	计日工			
5	施工总承包服务费计价			
6	其他	元		
	电缆输电线路建筑工程			
7	暂列金额	项		
8	材料暂估价			
9	专业工程暂估价	项		
10	计日工			
11	施工总承包服务费计价			
12	其他	元		
	电缆输电线路安装工程			
13	暂列金额	项	261600.00	
14	材料暂估价			
15	专业工程暂估价	项		
16	计日工			
17	施工总承包服务费计价			
18	其他	元		
	变电站安装工程			
19	暂列金额	项		
20	材料暂估价			
21	专业工程暂估价	项		

22	计日工			
23	施工总承包服务费计价			
24	其他	元		
	安装工程			
25	暂列金额	项	70900.00	
26	材料暂估价			
27	专业工程暂估价	项		
28	特殊项目暂估价	项		
29	计日工			
30	采购保管费	元		
31	其他检验试验费	元		
32	总承包服务费			
33	其他	项		
	建筑工程			
34	暂列金额	项		
35	材料暂估价			
36	专业工程暂估价	项		
37	特殊项目暂估价	项		
38	计日工			
39	采购保管费	元		
40	其他检验试验费	元		
41	总承包服务费			
42	其他	项		

暂列金额明细表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	32700.00	
	电缆输电线路建筑工程			
2	暂列金额	项		
	电缆输电线路安装工程			
3	暂列金额	项	261600.00	
	变电站安装工程			
4	暂列金额	项		
	安装工程			
5	暂列金额	项	70900.00	
	建筑工程			
6	暂列金额	项		
合计			365200.00	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	第一部分: 35kV 架空输电线路工程			
	架空输电线路工程			
1	规费			
1.1	住房公积金			
1.2	社会保障费			
2	税金			
	第二部分: 35kV 电缆输电线路工程			
	电缆输电线路建筑工程			
1	规费			
1.1	住房公积金			
1.2	社会保险费			
2	税金			
	电缆输电线路安装工程			
1	规费			
1.1	住房公积金			
1.2	社会保障费			
2	税金			
	第三部分: 变电站安装工程			
	变电站安装工程			
1	规费			
1.1	住房公积金			
1.2	社会保障费			
2	税金			
	第四部分: 10kV 线路改造工程			
	安装工程			

1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	建筑工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
合计：1+2				

工料机汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(含税)	单价(除税)	合价	税率	备注



## 工程议价材料表

工程名称:电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

[illegible]



## 工 程 设 备 汇 总 表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

序号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除 税)	小计	税率	备注
1	35kV 户外终端头 630 电缆	套	12.00					
2	35kV 交流避雷器 YH5WX-51/134, 悬式 避雷器	台	6.00					
3	35kV 交流避雷器 YH5WZ-51/134, 座式 避雷器	台	6.00					
4	35kV 绝缘中间接头 630 电缆	套	9.00					
5	智能直接接地箱	台	6.00					
6	保护接地箱	台	6.00					
7	一进四出环网柜	台	1.00					
8	一进二出环网柜	台	1.00					
9	三端光线差动保护装置	套	2.00					
10	电缆中间头 3×240 电缆	套	1.00					
11	户内终端头 35kV, 3×240 电缆	套	1.00					
12	35kV 户内终端头 630 电缆	套	12.00					
13	电缆 FS-ZR(C)-YJV22-26/35-3×240	m	60.60					
14	电缆 FS-ZR(C)YJV-35KV-1×630	m	2828.00					
	合计:							

## 第六章 图纸

详见附件

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件：场地三通一平。
- 三、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》

## 第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

## 投标函附录

项目名称：电工电气海缆生产基地红线外 35KV 高压接入工程

招标编号：

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价（元）	人民币大写_____小写_____	
2	项目经理	姓名：_____	
3	工期	_____天	
4	质量标准		
5	不存在禁止投标的情形承诺	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	
6	投标有效期		

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方（含法定代表人及参与本次投标的相关人员）承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果

五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）\_\_\_\_\_邮箱\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证彩色扫描件及社保证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 拟投入本工程项目管理机构情况表

职务	姓名	执业或职业资格证明			备注
		证书名称	证号	专业	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 评分办法补充说明

### 一、技术标（暗标）施工组织设计

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分及扣分理由。施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

### 二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

三、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为有效的营业执照彩色扫描件。
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为有效的资质证书的彩色扫描件，投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；同时具有电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为有效的安全生产许可证的彩色扫描件。
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）及身份证彩色扫描件。 2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（参照投标文件格式提供）、授权委托书（参照投标文件格式提供）、法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托代理人近一个月（2024年4月或2024年5月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 投标保证金的金额：伍万元整 投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1 1、如采用电汇、网上银行转账形式 投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明彩色扫描件。 2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 3、如选择保险保函形式 投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照 4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验证。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
1.6	项目经理资格	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、项目经理具有机电工程一级注册建造师资格同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。 2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）。 项目经理注册证书要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件规定执行。
1.7	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 上传项目管理机构组成表（参照投标文件格式提供）及人员社保证明扫描件。社保证明指近一个月（2024年4月或2024年5月）社保证明。 项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.8	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 (1) 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> （省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人员情况网页截图。 (2) 投标近一年无严重失信记录，需附通过信用中国（查询网址: <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> ）或信用中国（山东）（ <a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a> ）查询的信用报告。
1.9	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 参照投标文件格式提供。
2	技术标 [25.00]（汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	技术性能	12.00	评标委员会根据投标单位所报产品的技术方案、负载能力、结构、安全及产品检测、认证、密封、绝缘、防火、防虫、防盗、设备中所需元器件安全、耐用、有耐腐蚀、抗氧化、稳定性好等进行评定，由评委酌情打分，最高计至12分。
2.2	施工方案	7.00	评标委员会根据投标单位的安装方案内容齐全，工期、工序、进度合理，方案先进切实可行，质量保证体系可靠，环境、安全文明施工管理措施等进行评定，由评委酌情打分，最高计至7分。

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.3	售后服务承诺	6.00	评标委员会根据投标单位提供的售后维修服务承诺、内容及措施等方面进行评定，最高计至6分
3	资信标 [15.00]		
3.1	投标人信用情况	3.00	<p>上传word或pdf格式的文档</p> <p>投标人近一年内，在建设工程领域无行政处罚记录的得3分，在建设工程领域有行政处罚记录的，每有一条记录在0分的基础上，扣1分，扣完无下限。</p> <p>注：附通过信用中国（查询地址：<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a>）和信用中国（山东）（<a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a>）查询的信用报告。如两个网站下载的信用报告内容不一致，以行政处罚记录多的为准。</p>
3.2	项目管理机构	5.00	<p>通过系统选择项目班子成员</p> <p>项目经理需符合资格要求，合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员。</p> <p>1、技术负责人持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；</p> <p>2、若为电力工程施工总承包资质，其他关键岗位管理人员包括【施工员、质检（量）员、专职安全员、资料员】各1人。</p> <p>若为输变电工程专业承包资质，其他关键岗位管理人员包括【质检（量）员、专职安全员、资料员】各1人。</p> <p>以上项目管理机构人员配备齐全，分工明确。</p> <p>投标文件中项目管理班子配备齐全，且与资格审查项目管理机构人员一致，得5分，否则不得分。</p> <p>本项最高得5分。</p> <p>注：技术负责人、专职安全员有效证件扫描件需上传至资格审查1.7项项目管理机构社保证明中，否则不得分。</p>
3.3	企业业绩	7.00	<p>通过系统勾选所使用的业绩</p> <p>投标人2022年1月1日至今承揽的类似工程业绩，</p> <p>单项合同额&lt;800万元，每有1项得1分；</p> <p>单项合同额≥800万元，每有1项得2分。</p> <p>本项最高得7分。</p> <p>同类或类似工程指：35kv及以上电力工程。</p> <p>注：需上传合同主要条款页原件的彩色扫描件、中标通知书原件的彩色扫描件，二者缺一不可，否则该项不得分。</p> <p>时间以合同签订时间为准，金额以合同金额为准。中标候选人投标文件中填报的同类工程业绩将随中标公示一同公示。</p>
4	商务标 [60.00]		
4.1	投标报价	55.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。</p> <p>评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。</p> <p>投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当6&lt;n≤9时，A=所有有效标书报价中最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>当n&gt;9时，A=所有有效标书报价中最高价、2个最低价后的算术平均值</p> <p>B：招标控制价。</p> <p>K1：0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。</p> <p>K2：0.9。</p> <p>Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。</p> <p>Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分</p> <p>每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。</p> <p>每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.2	分部分项	5.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当n&gt;4时，A=所有有效标书报价中最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分/清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止</p> <p>总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 8538810.58

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

## 工程投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	第一部分：35kV架空输电线路工程		32700.00		
2	第二部分：35kV电缆输电线路工程		261600.00		
3	第三部分：变电站安装工程				
4	第四部分：10kV线路改造工程		70900.00		
	合计		365200.00		



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	第一部分：35kV架空输电线路工程		32700.00		
1	架空输电线路工程		32700.00		
2	第二部分：35kV电缆输电线路工程		261600.00		
1	电缆输电线路建筑工程				
2	电缆输电线路安装工程		261600.00		
3	第三部分：变电站安装工程				
1	变电站安装工程				
4	第四部分：10kV线路改造工程		70900.00		
1	安装工程		70900.00		
2	建筑工程				
合计			365200.00		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	第一部分: 35kV架空输电线路工程		
	架空输电线路工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	住房公积金		
5.2	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
9	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程		
	电缆输电线路建筑工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	住房公积金		
5.2	社会保险费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除甲供		
	合计=1+2+3+5+6+7+8		
	电缆输电线路安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	住房公积金		
5.2	社会保障费		
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	不计取甲供税差		
9	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	第三部分: 变电站安装工程		
	变电站安装工程		
1	分部分项工程量清单报价		
2	措施项目清单报价		
3	其他费用项目报价		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	住房公积金		
5.2	社会保障费		

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保障费		
8	甲供税差		
9	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	第四部分: 10kV线路改造工程		
	安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	第一部分：35kV架空输电线路工程							
	架空输电线路工程							
	1 基础工程							
1	3AAAAASA-0101	线路复测及分坑	1.杆塔类型：耐张（转角）单杆	基	1			
2	3AAABASA-0501	钢筋笼	1.种类：钢筋笼 2.规格：直径16mm及以上的钢筋采用HRB400级钢筋，其他采用HPB300级钢筋 3.其它详见设计及技术要求	t	2.448			
3	3AAABASA-0502	地脚螺栓	1.种类：地脚螺栓 2.规格：直径16mm及以上的钢筋采用HRB400级钢筋，其他采用HPB300级钢筋 3.其它详见设计及技术要求	t	1.937			
4	3AAACASA-1501	灌注桩成孔	1.机械推钻成孔 2.土种类：综合考虑 3.孔径2.4m	m	14			
5	3AAACASA-1402	灌注桩基础浇灌	1.桩长步距：详见设计及技术要求 2.混凝土强度等级：C30	m3	66.95			
6	3AAAAASA-2501	基础保护帽	1.混凝土强度等级：C15	m3	0.87			
	2 杆塔工程							
7	3AABAASB-0201	钢管杆组立	1.杆型：Q355/Q420 2.塔全高：22.4米 3.工作内容：材料运输、装卸，现场检验；点配料，地面支垫，组合；现场布置，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，工器具移运，清理现场	基	1			
8	3AABAASB-0602	标志牌	1.材质：标号牌 2.工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	1			
9	3AABAASB-0603	标志牌	1.材质：相序牌 2.工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	24			
10	3AABAASB-0604	警示牌	1.材质：警示牌 2.工作内容：材料运输、装卸，相序牌安装，工器具移运，清理现场	块	1			
	3 接地工程							
11	3AACBASC-0101	接地槽挖方及回填	1.地质类别：普通土	m3	41.891892			
12	3AACBASC-0202	接地安装	1.接地型式：埋地 2.包括：镀锌圆钢、降阻模块、电阻测试等 3.详见图纸	基	1			
	4 架线工程							

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	3AADAAS-D0101	导线架设	1.名称: 铝包钢芯铝绞线 2.型号、规格: JL/LB20A 240/30 3.工作内容: 材料运输、装卸, 场地建设, 引绳展放、工器具移运, 清理现场	km	0.31			
14	3AADAAS-D0202	避雷线架设	1.名称: 镀锌钢绞线 2.型号、规格: GJ-50	km	0.31			
15	3AADAASF-1001	在线监测	1.监测内容、形式: 电缆在线监测装置	套	3			
5 附件安装工程								
16	3AAEBASE-0201	耐张绝缘子、金具串	1.绝缘子名称: 35kV耐张金具 2.型号: 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A 3.工作内容: 材料运输、装卸安装等	组	24			
17	3AAECASE-0401	导线悬垂绝缘子、金具串	1.绝缘子名称: 35kV跳线金具 2.型号: 03T-07P(H)1A 3.工作内容: 材料运输、装卸, 绝缘子开箱检查与清洗, 绝缘测定, 金具、绝缘子串组合与安装, 工器具移运, 清理现场	单相	12			
18	3AAECASE-0502	防震锤	1.类型: 防震锤 2.规格: FRYJ-2/4 3.工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	24			
19	3AAECASE-0503	防震锤	1.类型: 防震锤 2.规格: FRYJ-2/G 3.工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	4			
20	3AAECASE-0604	间隔棒	1.类型: 防舞动间隔棒 2.规格: FXJW-35/70 3.工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	个	8			
21	3AAECASE-0805	耐张绝缘子、金具串	1.绝缘子名称: C型安全备份线夹 2.型号: JL/LB20A-240/30用 3.工作内容: 材料运输、装卸, 金具、组合与安装, 工器具移运, 清理现场	单相	24			
8 通信线路工程								
22	3AADAAS-D0303	架空光缆	1.名称: ADSS自承式光缆 2.规格: ADSS-24芯 3.工作内容: 材料运输、装卸, 光缆及金具安装, 工器具移运, 清理现场	km	0.9			
23	000004SM0801	光缆单盘测试	1.名称: 光缆单盘测试 2.型号规格: 24芯以下	盘	2			
24	000004SM0902	光缆接续	1.名称: 光缆接续 2.型号规格: 24芯以下	头	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	000004SM1001	光缆测试	1.名称: 光缆测试 2.型号规格: 24芯以下	段	2			
9 拆除部分								
26	000004B00001	钢管杆拆除	1.重量: 18t以内 2.工作内容: 材料拆除、运输、装卸, 工器具移运, 清理现场 3.综合考虑拆除过程中的防护及安全措施	基/t	1			
27	000004B00002	导线、避雷线拆除	1.名称: 镀锌钢绞线 2.工作内容: 材料拆除、运输、装卸, 工器具移运, 清理现场 3.综合考虑拆除过程中的防护及安全措施	km	0.31			
28	000004B00003	金具拆除	1.电压: 金具、绝缘子、零星 2.工作内容: 材料拆除、运输、装卸, 工器具移运, 清理现场 3.综合考虑拆除过程中的防护及安全措施	项	1			
29	000004B00004	通信线路拆除	1.电压: 35kV 2.工作内容: 材料拆除、运输、装卸, 工器具移运, 清理现场 3.综合考虑拆除过程中的防护及安全措施	km	0.62			
第二部分: 35kV电缆输电线路工程								
电缆输电线路建筑工程								
1 土石方工程								
1	3BAAAASA-0101	挖土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.工作内容: 包括土方开挖、场内倒运及堆集、基底及边坡清理等全部内容 5.工程量: 按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 6.部位: 电缆管沟、检查井、箱变基础等	m3	2737.5126			
2	3BAAAAB0-0001	土 (石) 方回填	1.土壤类别: 原土回填 2.土方来源: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.回填质量: 满足设计和规范的要求 5.工作内容: 包括回填、碾压、夯实等全部内容 6.工程量: 按碾压或夯实后的实方体积计算 7.部位: 电缆管沟、检查井等	m3	2171.206			
3	3BAAAAB0-0002	余方弃置	1.土石方类别: 综合考虑 2.运输距离: 3km以内 3.工作内容: 包含装卸车、倒运、外运等全部工作内容	m3	566.3			
4	3BAAAAB0-0003	余方弃置	1.土石方类别: 综合考虑 2.运输距离: 每增加1km	m3	566.3			
2 构筑物								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	3BABBASH-0201	混凝土检查井	1.材质: 混凝土 2.规格: 内净尺寸 3000*2000*1900mm大型三通电缆井 3.混凝土、砂浆强度等级: 垫层为C15, 其他均为C30, 底板及井壁厚度均为250mm, 井内外侧壁抹聚合物防水砂浆防水层(掺5%防水剂), 井盖为Φ950道路用防水防盗铸铁井盖 4.工作内容: 包含混凝土、模板、钢筋、脚手架、钢爬梯、支架、预埋件、井盖、DN300混凝土管等	座	5			
6	3BABBASH-0202	混凝土检查井	1.材质: 混凝土 2.规格: 中间头井 内净尺寸 10000*2200*2200mm 3.混凝土、砂浆强度等级: 垫层为C20, 其他均为C35 P6抗渗, 顶板、底板及井壁厚度均为300mm, 集水井等做法见设计要求 4.工作内容: 包含混凝土、模板、钢筋、脚手架、钢爬梯、支架、预埋件、井盖等	座	2			
7	3BAASH020001	环网柜基础	1.规格: 详见设计及技术要求 2.含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作绑扎、预埋铁件等工作内容 3.含爬梯、护栏、百叶窗等	座	2			
8	3BABCASC-0201	垫层	1.垫层尺寸、厚度、材质: 按设计要求综合考虑 2.混凝土强度等级: C15混凝土 3.模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑等工作内容	m3	88			
9	3BABCASC-0102	混凝土浇筑	1.工程内容: 混凝土包封 2.混凝土强度等级: C20 3.工作内容: 包含砼浇筑、伸缩缝、模板安拆等全部内容 4.部位: 电缆管沟	m3	323.21			
10	3BABCASE-0101	排管敷设	1.名称: MPP 电缆管 2.材质、型号: Φ175, 壁厚14mm, 含管枕 3.工作内容: 材料运输、装卸, 保护管安装固定, 工器具移运, 清理现场 4.其他: 包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵	m	3840			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	3BABCASE-0102	排管敷设	1.名称: MPP 电缆管 2.材质、型号: $\Phi 100$ , 壁厚8mm, 含管枕 3.工作内容: 材料运输、装卸, 保护管安装固定, 工器具移运, 清理现场 4.其他: 包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵	m	640			
12	3BABCASE-0103	电缆警示板	1.材质: 聚合塑料电缆警示板 2.规格: 5mm*500mm 3.包含警示板埋地敷设的所有工作内容	m	640			
13	3BABCASE-0104	电缆标识桩	1.名称: 电缆标识桩	个	60			
14	3BABCASE-0405	顶电缆保护管	1.土质类别:普通土(包含松砂石) 2.管材材质及规格:MPP $\Phi 175$ 1根 3.包含开挖工作坑、成孔、清孔、孔壁灰浆护壁、管材及熔接、多管拉管等 4.工程量按成孔实际长度计算	m	50			
15	3BABCASE-0106	电缆保护管	1.材质: CPVC电缆保护管 2.管径: $\Phi 175$ 3.工作内容: 材料运输、装卸, 保护管安装固定, 工器具移运, 清理现场 4.其他: 包含备用管的堵头及电缆工井管孔的防水封堵	m	36			
电缆输电线路安装工程								
1 电缆桥、支架制作安装								
1	3CAABASA-0101	电缆支架	1.材质: 电缆支架 2.规格: 详见图纸 3.包含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	t	0.275			
2 电缆敷设								
2	3CABCASB-0401	管内敷设	1.电压等级: 35kV 2.型号、规格: FS-ZR(C)-YJV-26/35-1 $\times$ 630 3.敷设方式: 穿管敷设 4.含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	m	2800			
3	3CABCASB-0402	管内敷设	1.电压等级: 35kV 2.型号、规格: 电力电缆 FS-ZR(C)-YJV22-26/35-3 $\times$ 240 3.敷设方式: 穿管敷设 4.含材料装卸、运输, 运输方式, 根据自身情况综合考虑	m	60			
4	3CABCASB-0403	管道光缆	1.型号规格: 24芯 2.光缆类别: 管道光缆	m	940			
5	000004SM0803	光缆单盘测试	1.名称: 光缆单盘测试 2.型号规格: 24芯以下	盘	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	000004SM1002	光缆测试	1.名称: 光缆全程测试 2.型号规格: 24以内	段	2			
	3 电缆头							
7	3CACBASC-0101	电缆终端	1.电压等级: 35kV 2.绝缘类型: 户内终端头 3.规格: 35kV, 悬式, 630电缆用, 三相	套/三相	4			
8	3CACAASC-0101	电缆终端	1.电压等级: 35kV 2.绝缘类型: 户外终端头 3.规格: 1*630电缆用, 三相	套/三相	4			
9	3CACAASC-0102	电缆终端	1.电压等级: 35kV 2.绝缘类型: 户内终端头 3.规格: 3×400电缆用, 三相	套/三相	1			
10	3CACBASC-0202	中间接头	1.电压等级: 35kV 2.绝缘类型: 电缆中间头 3.规格: 3×400电缆用, 三相	套/三相	1			
11	3CACBASC-0203	中间接头	1.电压等级: 35kV 2.绝缘类型: 绝缘中间接头 3.规格: 630电缆用, 三相	套/三相	3			
12	3CACBAB0-0001	电缆防爆盒		个	15			
13	3CACAASC-0101	防火	1.防火形式: 防火毯 2.材质、规格: 1.2*0.8m	m2	14.4			
	4 电缆附属							
14	3CADAAS-D0101	接地装置	1.接地装置名称: 保护接地箱 2.规格: 35kV	套	6			
15	3CADAAS-D0102	接地装置	1.接地装置名称: 智能直接接地箱 2.规格: 35kV	套	6			
16	3CADAASB-0301	电缆敷设	1.材质: 电缆 2.规格: ZR(C)-YJV-8.7/15-1×240 3.敷设方式: 穿管敷设 4.含材料装卸、运输、运输方式, 根据自身情况综合考虑 5.含电缆终端头制作及安装	m	800			
17	3CADAAS-D0103	接地体敷设	1.材质: 扁钢 2.规格: -5*50mm 3.降阻方式: 详见设计图	m	219			
18	3CADAAS-D0204	接地极	1.材质: 角钢 2.规格: L50*5镀锌角钢 L=2500mm 3.降阻方式: 详见设计图纸	根	20			
19	3CADBASB-0801	避雷器	1.电压等级: 35kV 2.型号、规格: 35kV交流避雷器 YH5WX-51/134, 悬式避雷器 3.包含配套金具	组	2			
20	3CADBASB-0802	避雷器	1.电压等级: 35kV 2.型号、规格: 35kV交流避雷器 YH5WZ-51/134, 座式避雷器 3.包含配套金具	组	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	6 调试及试验							
21	3CAFAASF-0101	电缆主绝缘试验	1.电压等级：35kv 2.试验项目：交流耐压试验	盘/互联段/三相	4			
22	3CAFAASF-0302	电缆参数试验	1.电压等级：35kv 2.试验项目：电缆参数测定	回路	4			
23	3CAFAASF-0103	电缆护层试验	1.电压等级：35kv 2.试验项目：耐压试验	盘/互联段/三相	1			
24	3CAFAASF-0604	电缆高频放电检测	1.电压等级：35kv 2.试验项目：放电试验	回路	4			
	7 设备安装							
25	3CADBASA-0201	一进二出环网柜	1.型号:35KV，一进二出环网柜（含DTU） 2.技术参数及要求：详见图纸设计 3.包含环网柜标牌、警示牌、专用锁等 4.包含盘柜下电缆防火封堵 5.含调试	台	1			
26	3CADBASA-0202	一进四出环网柜	1.型号:35KV，一进四出环网柜（含DTU） 2.技术参数及要求：详见图纸设计 3.包含环网柜标牌、警示牌、专用锁等 4.包含盘柜下电缆防火封堵 5.含调试	台	1			
	第三部分：变电站安装工程							
	变电站安装工程							
	一 主要生产工程							
1	3CAHSD01-0001	继电保护屏（柜）	1.保护屏（柜）名称：三端光线差动保护装置	套	2			
2	2BABASD12-001	保护装置调试	1.变压器（电抗器、电容器等）保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护：送配电保护装置调试 2.电压：35kV	台（三相）/套/间隔	2			
3	2BABASD15-001	微机监控系统调试	1.变电站电压等级：220KV	站	1			
4	2BABASD23-001	二次系统安全防护系统调试	1.变电站电压等级：220KV	台	1			
5	2BABASP01001	试运行	1.变电站电压等级：220KV	站	1			
6	2BABASP02001	监控调试	1.变电站电压等级：220KV	站	1			
7	2BAFABSG-0701	控制电缆	1.型号、规格、名称：ZR-KVVP-22-0.75-7×1.5	m	200			
8	2BAFABSG-0702	控制电缆	1.型号、规格、名称：ZR-KVVP-22-0.75-4×2.5	m	500			
9	2BAFABSG-0703	控制电缆	1.型号、规格、名称：ZR-KVVP-22-0.75-4×4	m	500			
10	2BAFABSG-0804	控制电缆头制作安装	1.类别：控制电缆终端头制作安装 2.芯数：6芯以下	个	16			
11	2BAFABSG-0805	控制电缆头制作安装	1.类别：控制电缆终端头制作安装 2.芯数：14芯以下	个	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	3CABCASB-0404	室内光缆	1.型号规格: 导引光缆24芯 2.安装方式: 室内	m	300			
13	000004SM0804	光缆单盘测试	1.名称: 光缆单盘测试 2.型号规格: 24芯以下	盘	1			
14	2BAGAAS-M0901	光缆接续	1.名称: 光缆接续 2.型号规格: 24芯以下	头	4			
15	2BAGAAS-M0902	光缆熔接	1.名称: 光缆熔接 2.型号规格: 24芯以下	头	4			
16	000004SM1003	光缆测试	1.名称: 光缆全程测试 2.型号规格: 24以内	段	2			
第四部分: 10kV线路改造工程								
安装工程								
1	030408001001	电力电缆	1.型号、规格: ZR(c)YJV22-8.7/15-3*400 2.敷设方式: 穿管敷设 3.包含电缆试验	m	420			
2	030408006001	电力电缆头	1.电压等级: 10KV 2.绝缘类型: 户外电缆终端头 3.规格: 3*400 4.材质: 铜芯	个	2			
3	030408006002	电力电缆头	1.电压等级: 10KV 2.绝缘类型: 电缆中间头 3.规格: 3*400 4.材质: 铜芯	个	2			
4	030411006001	电缆中间头防爆盒		个	2			
5	030408003001	电缆保护管	1.材质: MPP塑钢复合电缆导管 2.规格: $\Phi 175$ , 厚14mm 3.敷设方式: 埋地敷设	m	1240			
6	030408003002	电缆保护管	1.材质: MPP塑钢复合电缆导管 2.规格: $\Phi 100$ , 厚10mm 3.敷设方式: 埋地敷设	m	310			
7	03B001	过路顶管	1.土质类别: 松砂石及以下 2.顶管工作方式: 操作、导出、排水坑挖填等工作内容 3.管材材质、规格、等级: $\Phi 175$ 厚度14MM 4根+ $\Phi 100$ 厚度10MM 1根 含电缆保护管的材料费 4.深度: 综合考虑	米	60			
8	03B002	过路顶管	1.土质类别: 岩石 2.顶管工作方式: 操作、导出、排水坑挖填等工作内容 3.管材材质、规格、等级: $\Phi 175$ 厚度14MM 4根+ $\Phi 100$ 厚度10MM 1根 含电缆保护管的材料费 4.深度: 综合考虑	米	10			
9	03B003	聚合塑料电缆警示板	1.型号、规格: -5mm*500mm 2.安装部位: 电力保护管上方0.5米处敷设	m	310			
10	03B004	电缆标志桩	1.材质: 复合材料 2.其他: 满足设计和施工规范要求	个	26			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030410001001	电杆组立	1.材质: 普通水泥电杆 2.规格: $\Phi 190 \times 15\text{m}$ 3.其他: 包含杆坑土方挖填、电杆组立、横担、横担、绝缘子金具、底盘、拉盘及拉线, 接地引下线、杆牌号的安装等	根	8			
12	030410003001	导线架设	导线架设 1.型号: 钢芯铝绞线 JKLGJYJ-240 2.规格(截面积): JKLGJYJ-240 3.综合考虑过公路等的跨越	km	1.2			
13	030410004001	杆上设备	1.名称: 过电压保护器 2.型号、规格: 10KV	台	2			
14	030409001001	接地装置(电缆井接地)	1.接地极材质、规格、安装土质: 镀锌角钢接地极 $50 \times 50 \times 5 \times 2500$ , 土质综合考虑 2.接地母线材质、规格、敷设方式: 接地母线- $50 \times 5$ 镀锌扁钢, 埋地敷设 3.包含接地调试	项	7			
建筑工程								
1	010101002001	挖土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖方式: 综合考虑 4.工作内容: 包括土方开挖、场内倒运及堆集、基底及边坡清理等全部内容 5.工程量: 按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算 6.部位: 电缆管沟、检查井、箱变基础等	m <sup>3</sup>	868			
2	010103001001	土(石)方回填	1.土壤类别: 原土回填 2.土方来源: 综合考虑 3.回填方式: 综合考虑 4.回填质量: 满足设计和规范的要求 5.工作内容: 包括回填、碾压、夯实等全部内容 6.工程量: 按碾压或夯实后的实方体积计算 7.部位: 电缆管沟、检查井、箱变基础等	m <sup>3</sup>	695.64			
3	01B001	排管浇筑	1.断面尺寸: 详见图纸 2.混凝土强度等级: C20 3.工作内容: 含混凝土的支模、浇筑、养护、拆模等	m <sup>3</sup>	116.5561			
4	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级: C15 2.垫层厚度: 综合考虑 3.部位: 电缆管沟等 4.模板费用综合考虑	m <sup>3</sup>	31			
5	01B002	余方弃置	1.土石方类别: 综合考虑 2.运输距离: 3km以内 3.工作内容: 包含装卸车、倒运、外运等全部工作内容	m <sup>3</sup>	172.36			
6	01B003	余方弃置	1.土石方类别: 综合考虑 2.运输距离: 每增加1km	m <sup>3</sup>	172.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	01B004	大型井	1.垫层: C15 2.底板、井壁、井圈、过梁、盖板、圈梁: C30 3.钢筋、防水: 详见设计图纸, 满足设计要求 4.抹灰: 20厚1: 3水泥砂浆抹面 5.成品井盖: 直径950mm 成品井盖及井座 6.其它: 包含电缆支架、扁铁预埋、角钢及圆钢爬梯、拉力环、预埋钢板钢管及封堵、电缆集水坑铁篦子、防掉落网等, 具体做法详见设计图纸 7.工作内容: 包含土方挖填、砼浇筑、模板、脚手架等全部内容	座	7			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	第一部分：35kV架空输电线路工程	
	架空输电线路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第二部分：35kV电缆输电线路工程	
	电缆输电线路建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	电缆输电线路安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第三部分：变电站安装工程	
	变电站安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	第四部分：10kV线路改造工程	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	建筑工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	第一部分: 35kV架空输电线路工程				
	架空输电线路工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程				
	电缆输电线路建筑工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	电缆输电线路安装工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	第三部分: 变电站安装工程				
	变电站安装工程				
1	冬雨季施工增加费				
2	夜间施工增加费				
3	施工工具用具使用费				
4	特殊地区施工增加费				
5	临时设施费				
6	施工机构迁移费				
7	安全文明施工费				
	第四部分: 10kV线路改造工程				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	建筑工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	第一部分：35kV架空输电线路工程							
	架空输电线路工程							
	第二部分：35kV电缆输电线路工程							
	电缆输电线路建筑工程							
	电缆输电线路安装工程							
	第三部分：变电站安装工程							
	变电站安装工程							
	第四部分：10kV线路改造工程							
	安装工程							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
	建筑工程							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B005	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
第一部分: 35kV架空输电线路工程				
架空输电线路工程				
1	暂列金额	项	32700.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		32700.00	
第二部分: 35kV电缆输电线路工程				
电缆输电线路建筑工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4			
电缆输电线路安装工程				
1	暂列金额	项	261600.00	详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4		261600.00	
第三部分: 变电站安装工程				
变电站安装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	计日工	项		详见计日工表
3	施工总承包服务费计价	项		详见总承包服务费、采购保管费表
4	其他	项		
	合计=1+2+3+4			
第四部分: 10kV线路改造工程				
安装工程				
1	暂列金额	项	70900.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		70900.00	
建筑工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

## 暂列金额明细表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	第一部分: 35kV架空输电线路工程			
	架空输电线路工程			
1	暂列金额	项	32700.00	
	合计		32700.00	
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程			
	电缆输电线路建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	电缆输电线路安装工程			
1	暂列金额	项	261600.00	
	合计		261600.00	
	第三部分: 变电站安装工程			
	变电站安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	第四部分: 10kV线路改造工程			
	安装工程			
1	暂列金额	项	70900.00	
	合计		70900.00	
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		第一部分：35kV架空输电线路工程				
		架空输电线路工程				
		第二部分：35kV电缆输电线路工程				
		电缆输电线路建筑工程				
		电缆输电线路安装工程				
		第三部分：变电站安装工程				
		变电站安装工程				
		第四部分：10kV线路改造工程				
		安装工程				
		建筑工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		第一部分: 35kV架空输电线路工程				
		架空输电线路工程				
		第二部分: 35kV电缆输电线路工程				
		电缆输电线路建筑工程				
		电缆输电线路安装工程				
		第三部分: 变电站安装工程				
		变电站安装工程				
		第四部分: 10kV线路改造工程				
		安装工程				
		建筑工程				

## 专业工程暂估价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	第一部分: 35kV架空输电线路工程			
	架空输电线路工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程			
	电缆输电线路建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	电缆输电线路安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	第三部分: 变电站安装工程			
	变电站安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	第四部分: 10kV线路改造工程			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	第一部分: 35kV架空输电线路工程					
	架空输电线路工程					
	合计					
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程					
	电缆输电线路建筑工程					
	合计					
	电缆输电线路安装工程					
	合计					
	第三部分: 变电站安装工程					
	变电站安装工程					
	合计					
	第四部分: 10kV线路改造工程					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					
	建筑工程					
1	特殊项目暂估价		项	0		
	合计					

# 计日工表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	第一部分: 35kV架空输电线路工程				
	架空输电线路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第二部分: 35kV电缆输电线路工程				
	电缆输电线路建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	电缆输电线路安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第三部分: 变电站安装工程				
	变电站安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	第四部分: 10kV线路改造工程				
	安装工程				



## 计日工表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	建筑工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	第一部分：35kV架空输电线路工程			
	架空输电线路工程			
	合计			
	第二部分：35kV电缆输电线路工程			
	电缆输电线路建筑工程			
	合计			
	电缆输电线路安装工程			
	合计			
	第三部分：变电站安装工程			
	变电站安装工程			
	合计			
	第四部分：10kV线路改造工程			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	建筑工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
第一部分: 35kV架空输电线路工程				
架空输电线路工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第二部分: 35kV电缆输电线路工程				
电缆输电线路建筑工程				
1	规费			
2	住房公积金			
3	社会保险费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
电缆输电线路安装工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第三部分: 变电站安装工程				
变电站安装工程				
1	规费			
2	住房公积金		12	
3	社会保障费		26.9	
06	税金		9	
	合计=1+06			
第四部分: 10kV线路改造工程				
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
建筑工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电工电气海缆生产基地红线外35KV高压接入工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
8	住房公积金		0.566	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			